

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160087
na akci: Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219160012

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ŠINDLAR s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar

Zástupce pro věci technické: Ing. Nikola Janková

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160087 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

3.4. I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 30. 10. 2016

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby
nebo územního souhlasu: **do 31. 1. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2021**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 30. 10. 2016

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby
nebo územního souhlasu: **do 31. 1. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2021**

Zdůvodnění změny termínu

Z důvodu nerealizace předmětné stavby v původně předpokládaném období realizace v letech 2018 – 2019 nebyl prováděn výkon AD, jenž je předmětem díla v rámci V. etapy. Vzhledem k plánovanému posunu realizace této akce až do období let 2020 - 2021 se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla V. etapy – Výkon AD.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160087 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

23. 10. 2019

V Hradci Králové dne

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel



ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236
-03-

.....
za zhotovitele

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel