

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 16. 12. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace – Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města – koordinátor BOZP

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Olšava, Uherský Brod – protipovodňová ochrana města - koordinátor BOZP“ obdržel dne 16. 12. 2019 prostřednictvím emailu dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Mohu se dotázat na jednu nesrovnalost:

- v textu ZD je uvedena délka činnosti koordinátora BOZP od března 2020 do listopadu 2021 – což je 21 měsíců
- v textaci smlouvy je však uvedeno 29 měsíců
- ve VZ pro výběr zhotovitele je uvedena doba realizace 29 měsíců (do srpna 2022)

Je tedy správně 21 nebo 29 měsíců...?

Odpověď:

Zadavatel uvedl ve výzvě pro podání nabídek mylná data. Předpokládaná doba realizace je od března 2020 do srpna 2022, tedy 29 měsíců. Zadavatel též uveřejňuje jako přílohu vysvětlení harmonogram zhotovitele stavby. Harmonogram zhotovitele stavby počítá se zahájením v lednu 2020, které je již nereálné, proto posuňte činnosti v tomto harmonogramu cca o 2 měsíce.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13508.html

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

Příloha: Harmonogram.pdf