

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170025
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119170021, 219130012

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Ing. Aleš Trněčka, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají jednatelé samostatně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společnost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu více než 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých).
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák
IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
Bankovní spojení: 435084389/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170025 na akci „MVN Vlčkovice, obnova vodního díla“ v jednotlivých částech takto:

Čl. 3. Doba plnění díla se rozšiřuje o odst. 3.4.

č. akce 119170021 MVN Vlčkovice, odstranění nánosů

Zhotovitel se zavazuje předat u akce č. 119170021 *MVN Vlčkovice, odstranění nánosů* aktuální verzi projektové dokumentace ve stupni DSJ do 60 dnů od data nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 02. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 545 000,- Kč,

slovy: pětsetčtyřicetpět tisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 02. 2017, dodatkem č. 1 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 2 ze dne 30. 01. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 545 000,00 Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 623 710,00 Kč

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 68 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **691 710,00 Kč**

slovy: šestsetdevadesátjedentisíc sedmsetdeset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu plnění a změny ceny díla

U akce č. 119170021 *MVN Vlčkovice, odstranění nánosů* vyvstala nutnost provedení aktuálního zaměření povrchu dna a mocnosti sedimentů v prostoru vodní nádrže a jejich vyhodnocení v souladu s podmínkami dotačního programu. Na základě vyhodnocení aktuálního zaměření sedimentů bude nutno vypracovat aktuální verzi projektové dokumentace ve stupni DSJ včetně kompletního vyřešení trvalého uložení vytěženého sedimentu.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 68 000,00 Kč bez DPH, přičemž tato cena se skládá z ceny za aktuální zaměření povrchu dna a mocnosti sedimentu v nádrži ve výši 36 000,00 Kč bez DPH a z ceny za zpracování aktuální verze projektové dokumentace včetně nákladů za tisk a koordinační práce ve výši 32 000,00 Kč bez DPH. Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170025 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 18. 02. 2020

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel



HG partner s.r.o.
Cimelanova 250, 250 82 Úvaly
IČO: 272 27 443

.....
za zhotovitele