



000163221694

PČ: P1692/2012-PUKO
Zaevid.: 30.10.2012 13:43
Přílohy: 0

Počet listů: 2

1700-2011-130705

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1700-2011-130705,**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

Smluvní strany**I. Objednatel:**

Adresa: ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kolín (dále jen ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín)
Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová
ředitelka Pozemkového úřadu Kolín
tel. 321 744 386

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Málková
zástupce ředitelky
tel.: 321 744 269

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 16438-111/0100
IČ/DIČ: 00020478 / není plátce

II. Zhotovitel:

Adresa: **AGROPLAN spol. s r. o.**
Jeremenkova 9
147 00 Praha 4

Zastoupený
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřichem Holínským
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Holínský
Bankovní spojení: Ing. Jindřich Holínský
Číslo účtu: ČSOB Praha 4
IČ / DIČ: 31405/0300
48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1700-2011- 130705 ze dne 21.11. 2011 uzavřené mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan spol. s r.o. (dále jen smlouva). Protože se při zpracování geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy , vzhledem k jeho velkému rozsahu a složitosti jeho zpracování u níž je nutné detailní řešení jeho jednotlivých úseků s katastrálním úřadem, dostal zpracovatel do časové tísně, i když předchozí podklady odevzdal objednateli v časovém předstihu bylo dohodnuto, že bude změněn termín odevzdání díla u fakturačního celku : 1.4.2. písm. b) *geometrické plány* . Předmětem tohoto dodatku je tedy po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčího termínu plnění prací – fakturačního celku 1.4.2. písm. b) *geometrické plány*. Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.4.2. písm. b) *geometrické plány*: do 30.10.2012 se mění na termín plnění do 15.11.2012.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne.25.10.2012

V Praze dne.....26.10.2012.....

Za objednatele
ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín

Za zhotovitele

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
KOLÍN
280 30 Kolín 1 Karlovo náměstí 45
- 2.

AGROPLAN

spol. s.r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

tel. 241 431 675, IČO: 48110141

.....
Ing. Jana Zajícová
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

.....
Ing. Jindřich Holínský
jednatel společnosti