

# POVODÍ LABE, státní podnik

## ZÁMĚR OPRAVY

Lužická Nisa, Jablonec n.N., havárie PB zdi,  
ř.km 44,400 – 44,420



<b>Zpracoval:</b>	dne: 7.1.2022	Vojtěch Hlubuček technická skupina úseku Jablonec nad Nisou
<b>Schválil:</b>	dne:	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou
<b>Vyhlášeno Dokumentální komisí:</b>	dne: 27.1.2022 číslo zápisu: 1/2022	Tajemník Dokumentační komise



**a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:**

název stavby – tok, název	Lužická Nisa, Jablonec n.N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 – 44,420
místo, případně ř. km, k.ú.	Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou
Inventární číslo DM	9051005499 (LUZICKA NISA: PROSEC-JABLONEC)
identifikátor ISYPO	400078441

**b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky**

**b)1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny**

Zajištění bezpečného provozu vodního díla, prodloužení životnosti technického opevnění koryta vodním toku a zajištění bezproblémového převodu vody v korytě zejména během zvýšených vodních stavů.

Řešený úsek koryta vodního toku prochází intravilánem města Jablonec nad Nisou v okrajové části obce. Koryto je z jedné strany (PB) obklopeno nemovitostmi se zahradami, z druhé strany (LB) průmyslovou výstavbou.

Koryto vodního toku je v řešeném úseku poškozené po průchodu zvýšených průtoků v 7/2021. Zvýšený průtok v toku poškodil základové konstrukce břehové zdi pravého břehu a dna a způsobil jejich částečné, místy úplné zhroucení.

Z těchto důvodů je navržena oprava poškozené části koryta obnovou opevnění břehové zdi.

**b)2. Popis předmětu veřejné zakázky**

**b)2.1. Popis současného stavu**

Vodní tok Lužická Nisa je páteřním tokem, který odvádí povrchové vody z části Jablonecka, Liberecka a Hrádku nad Nisou. Lužická Nisa, jejíž celková evidovaná délka činí 252 km, z toho 54km v České Republice, má evidovaný pramen mezi obcemi Nová Ves a Lučany. Území ČR opouští u Hrádku nad Nisou na tzv. „Trojzemí“ (střet územních hranic ČR, Německa a Polska). Popisovaný úsek se nachází v horní části toku na území jediné obce – Jablonec nad Nisou.

Majetkoprávní poměry jsou ve vztahu k toku jasné. V dotčených úsecích se řešené konstrukce nachází na pozemcích ve vlastnictví České republiky a správě Povodí Labe s.p.

Koryto vodního toku v dotčené oblasti tvoří oboustranné kamenné zdi, jež jsou obecně vzato ve vyhovujícím stavu. Neupravené dno je zde většinou balvanito-kamenité se šterkopísčitými výplněmi s obsahem hlíny, organických částí a komunálních odpadů.

Závady v korytě sestávají z vegetace (v minimálním rozsahu), v komunálním odpadu v korytě a jeho blízkém okolí (ve značném množství-lokalitu využívají lidé bez domova). Nejzávažnější závady se vyskytují na konstrukci těžkého opevnění – zejména jde o porušenou základovou konstrukci a zdivo pravého břehu, kde došlo ke zhroucení zdi v délce cca 17m.

V návrhu stavebních opatření se počítá s odstraněním vegetace, nánosů a opravou břehového opevnění pravého břehu.

Navržená opatření zabrání další degradaci stávajících stavebních konstrukcí a zabrání vzniku škod působením velké vody, zajistí kapacitu koryta, aniž by se omezila samočisticí schopnost toku.

## **b)2.2. Návrh technického řešení**

Akce: **Lužická Nisa, Jablonec n.N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 – 44,420** je opravnou akcí, kdy hlavním účelem je oprava poškozeného opevnění koryta vodního toku v daném úseku.

Stavba není členěna stavební objekty.

### **Oprava PB zdi, ř. km 44,400 – 44,420 (OPRAVA) (DHM 9051005499)**

#### *Současný stav:*

Koryto má tvar obdélníku sevřeného břehovými zdmi z opracovaného lomového kamene, místy bez spárování. Přes koryto vodního toku bylo historicky vybudováno přemostění - platforma. Toto přemostění sloužilo a dodnes slouží jako nepojízdné skladové prostory.

V ř.km 44,400 navazuje na řešený úsek založení platformy. Tato platforma je založena na obou březích koryta na břehových zdech, které nejsou v majetku Povodí Labe, státní podnik. Poruchy zdí navazujících na zdi v majetku Povodí Labe a jejich oprava nejsou součástí tohoto záměru, budou řešeny samostatně vlastníkem platformy.

Neupravené dno je zde balvanito-kamenité (skalní výchozy) se štěrkopísčitými výplněmi s obsahem hlíny, organických částí a komunálních odpadů. Množství komunálního odpadu v korytě a okolí je značné. Betonová platforma situovaná pod řešeným úsekem je známá pohybem lidí bez domova, kteří pod ochranou platformy hledají útočiště.

Prostorově je úsek jednostranně otevřený, pravý břeh je v téměř celém řešeném úseku volně přístupný. Vzrostlá vegetace na PB byla investorem odstraněna kromě pařezů – pařezy byly zatím ponechány z důvodu zachování celistvosti terénu za rubem zhroutené zdi (při odstraňování pařezu by s vysokou pravděpodobností došlo k sesuvu).

Levý břeh je nepřístupný, základy zástavby na LB tvoří současně opevnění koryta. Levá břehová zeď není předmětem tohoto záměru, zeď je porostlá mechy a vegetací, ale nejeví známky závažnějších poškození – zeď je stabilní.

Pravá břehová zeď nebyla viditelně v neuspokojivém stavu, ovšem po průchodu zvýšeného průtoku v 7/2021 došlo ke zhroutení části zdi v délce cca 17m. Výška zdi kolísá mezi 3,6 - 4,0 m. Zbytky zdi jsou místy pokryty vegetací. Předpokládáme zhroutení základové konstrukce nebo podezření základu – zeď se nerozpádlá do paty břehu, ale překloupila se v celku do koryta toku. Zhroutená konstrukce nyní tvoří překážku v korytě.

#### *Doporučené řešení:*

Zařízení staveniště bude situováno na pozemku p.p.č. 2890 v majetku soukromého vlastníka – předběžně dojednáno PS Liberec.

Zbylé části pravobřežní zdi z lomového kamene budou rozebrány v celé délce cca 17m (nutnost použití pažení stanoví PD). Terén za rubem zdi bude odkopán (sklon bude řešen v rámci PD-závisí na případném použití pažení). V původní linii základu zdi bude vyhloubena rýha a výkopek bude přemístěn na mezideponii. Materiál z odkopávek a vykopávek a bude přemístěn do 20m na mezideponii (předběžně dojednáno na pozemku p.p.č. 2890 v majetku soukromého vlastníka).

Do rýhy bude osazeno bednění a betonován základ. Základ bude rozdělen do dilatačních celků délky stanovené v PD. Předpokládáme částečné vyztužení konstrukce základu stavební ocelí – na tuto výztuž budou navázány ocelové prvky (betonářská ocel žebříková - tyče) sloužící pro spojení postupně zděné zdi se základem (stanoví PD).

Zeď délky cca 20m bude obnovena do původních parametrů jako kamenná zeď z upraveného lomového kamene – kopáků, zděných na beton s vyspárováním spár dle ČSN. Navazující zdi budou očištěny a částečně přespárovány. Součástí bude vyřešení odvodnění rubu zdi (filtr) a potencionálních výústních objektů.

Rub bude postupně zasypáván po vrstvách a hutněn (nutno hutnit opatrně, aby nedošlo k poškození odvodňovacího filtru). Do zásypu bude použit materiál z vykopávek a odkopávek

uložený na mezideponii. Finální vrstva zásypu bude ze zeminy schopné zúrodnění a bude zde založen trávník.

Použitelný materiál bude znovu použit při obnově opevnění.

Mezideponie bude po skončení prací zlikvidována, v bilanci zemních prací předpokládáme přebytek. Přebytek bude zaříděn do odpovídající kategorie a zlikvidován dle platné legislativy. Doklad o likvidaci bude předán zástupci investora.

Zařízení staveniště bude rozebráno a odvezeno. Odpady budou zaříděny do odpovídající kategorie a zlikvidovány dle platné legislativy. Doklad o likvidaci bude předán zástupci investora.

Všechny plochy dotčené stavbou budou po akci uvedeny do řádného stavu, osety a předány majitelům.

Přístup ke korytu toku je možný, ale vyžaduje souhlas majitelů se vstupem a s vjezdem mechanizace.

#### Odhad rozsahu prací řešených v rámci záměru:

- odstranění vegetace
- oprava kamenné zdi 17 m (PB)

Pro snížení nákladů na realizaci stavby lze variantně opravit zeď jako železobetonovou bez obkladu.

Přesný rozsah opravných prací bude podrobně specifikován v následné PD, jejíž součástí bude položkový soupis prací. Součástí PD bude vypracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání.

### **b)3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele**

Realizací akce dojde k zajištění stability konstrukcí a prodloužení celkové životnosti vodního díla. Ve výhledu pak dojde k omezení zvýšených nákladů při dalším případném rozvoji poruch a to při zajištění běžné správy. Omezí se možnost vzniku povodňových škod na toku.

### **b)4. Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů**

Nerealizací předmětu VZ nedojde k naplnění potřeb zadavatele.

Kvalita plnění bude zadavatelem jasně definována v zadávacích podmínkách, a proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění.

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem. Cena stanovená na základě zadávacího řízení tak je konečná a úplná vč. všech nákladů souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky.

### **b)5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky**

Realizace záměru vlastními kapacitami zadavatele není vzhledem k rozsahu a charakteru prací možná.

### **b)6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky**

Dle finančních možností Povodí Labe, státní podnik, s předpokladem realizace v r. 2024-2025.

**b)7. Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění**

Hodnocení majetku bylo zpracováno technikem PS Liberec a podepsáno PTN Jablonec nad Nisou dne 3.12.2021. Výsledkem hodnocení je konstatování, že se z vodohospodářského hlediska jedná o perspektivní stavbu s potřebou řešení problémů.

**c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE)**

Předpokládaný náklad na opravné práce 5.000.000 Kč (bez DPH) – jedná se o velmi hrubé odhady. Při stanovení ceny prací byly využity jednotkové ceny z realizace obdobných staveb a odhad rozsahu poškození konstrukcí.

<b>Lužická Nisa, Jablonec, n.N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 – 44,420</b>	<b>Náklady (tis. Kč)</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>5.000</b>

Uvedený odhad ceny stavby neobsahuje náklady na majetkoprávní vypořádání (výkupy pozemků, zřízení věcných břemen).

Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby bude určen projektovou dokumentací resp. položkovým rozpočtem dle cenové soustavy ÚRS.

**d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.**

Navržená rekonstrukce a oprava nevyžaduje zvláštní nároky na řešení stavby. Navržené opravné práce jsou takového charakteru, že nezpůsobí nežádoucí „technický“ vzhled toku. Rozsah prací bude přesně specifikován v projektové dokumentaci stavby a ve výkazu výměr. Od předpokládaného rozsahu uvedeného v záměru se může lišit.

Detailní řešení bude specifikováno projektovou dokumentací.

**e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.**

Existence inženýrských sítí bude ověřena v PD, přeložky inženýrských sítí či komunikací nepředpokládáme. Dopravní opatření při realizaci stavby nebudou nijak komplikovaná, práce budou prováděny většinou s využitím málo frekventovaných místních komunikací. Stavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí -lepší se vzhled toku, odstraní se hygienické závady a usnadní se průchod velké vody,lepší se stabilita břehů a bezpečnost nemovitostí na nich.

Detailní řešení bude specifikováno projektovou dokumentací.

**f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)**

Netýká se.

- g) v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí  
Lokalizací se záměr nedotýká žádného opatření PDP.

**h) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí**

Majetkoprávní poměry na stavbě nejsou komplikované. Záměr bude realizován na pozemcích v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

Přístup bude realizován přes pozemky v majetku státu jiných správců nebo místní samosprávy a přes pozemky ve vlastnictví soukromých vlastníků.

Předmětný stavební objekt je součástí majetkové položky:

9051005499 (LUZICKA NISA: PROSEC-JABLONEC)

Položka byla do majetku Povodí Labe zařazena delimitací v r.1966.


*k.ú. Jablonec nad Nisou [655970] – realizace záměru – přístup ke korytu*

<b>p.č.</b>	<b>LV</b>	<b>výměra [m<sup>2</sup>]</b>	<b>druh pozemku</b>	<b>vlastník</b>
2522/3	2105	2028	vodní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

*k.ú. Jablonec nad Nisou [655970] – realizace záměru – přístup ke korytu*


<b>p.č.</b>	<b>LV</b>	<b>výměra [m<sup>2</sup>]</b>	<b>druh pozemku</b>	<b>vlastník</b>
2662	60000	48	ostatní plocha	Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
2890	1856	411	ostatní plocha	Bílek Petr Ing, Bílková Alena

**P.p.č. 1381/5 – realizace záměru**





# P.p.č. 2662 – přístup k místu záměru



**P.p.č. 2890 – přístup k místu záměru**



- i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Uvažovaná stavba nemá výše zmiňované požadavky.

- j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby  
Netýká se.

- k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Akce není hrazena z dotačních programů. Obsah zpracovávané projektové dokumentace včetně jejích grafických příloh bude odpovídat požadavkům konkrétního dotačního programu vypsáním správcem dotace.

- l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech)

Předložený záměr není členěn na stavební objekty.

Opravovaná konstrukce je součástí položky DHM 9051005499.

- m) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Přesný rozsah prací bude stanoven projektovou dokumentací.


Lužická Nisa, Jablonec n.N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 – 44,420		
Název parametru	měrná jednotka	hodnota parametru
Oprava opevnění	m'	17
Odstranění (dřevin/křovin)	ks	do 5ks

- n) přílohy

- Situace orientační
- Situace přehledná na podkladě mapy KN a ortofotomapy
- Zákres do pozemkové mapy – majetkoprávní poměry
- Fotodokumentace




## Situace orientační





## Situace přehledná





## Fotodokumentace







