

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM51411/2014-504, 14339 (N171/14)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Renáta Blažková

#### 2. Zhotovitel:

##### **Pöyry Environment a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775  
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, předsedou představenstva nebo Ing. Radkem Maděříčem, prokuristou  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Bankovní spojení: ING Bank N.V.  
Číslo účtu: 1000532909/3500  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Kubeš

### II. Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 16.10.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem je provedení geodetických a průzkumných prací a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Jez Uherský Ostroh na Moravě – rekonstrukce (DSP, RDS)“. Na základě jednání z 2. 4. 2015 se zástupci Národního památkového ústavu Kroměříž a města Uherského Hradiště, oddělení architektury byl vznesen požadavek o architektonické zpracování řešení nadzemní strojovny a zábradlí do PD. Musí být zachována silueta památkové zóny a její historicko-urbanistická vazba na území ochranného pásma. Dle NPÚ nesmí dojít k porušení „malebného obrazu městské siluety nad jezem, který se stal typickým a charakteristickým pohledem po několik staletí a lze jej pro památkové a kulturní kvality MPZ a jejího OP hodnotit jako určující a nezaměnitelný“. Součástí architektonického návrhu bude také označení polohy původního situování starého jezu vhodnou značkou na obou upravovaných březích toku. Z těchto nepředvídatelných důvodů upravujeme cenu díla za zpracování architektonické řešení.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

- Článek III. **Cena díla a platební podmínky** se v odstavci 1 mění a nově zní takto:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické a průzkumné práce	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části	240 000 Kč	50 400 Kč	290 400 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby	260 000 Kč	54 600 Kč	314 600 Kč
Dopracování projektu pro provedení stavby a výběr zhotovitele	55 000 Kč	11 550 Kč	66 550 Kč
<b>Zpracování a zapracování architektonického řešení strojovny, zábradlí a značek do DSP a RDS</b>	<b>55 000 Kč</b>	<b>11 550 Kč</b>	<b>66 550 Kč</b>
<b>CELKEM</b>	<b>690 000 Kč</b>	<b>144 900 Kč</b>	<b>834 900 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 05 -05- 2015

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

  
Pöyry Environment a.s.  
Ing. Pavel Kutálek  
předseda představenstva

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

 **PÖYRY**

Pöyry Environment a.s.  
Ing. Pavel Kutálek  
předseda představenstva  
generální ředitel  
Botanická 834/56. 602 00 BRNO

-1-

11.