



POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

**Petříkovický potok, Poříčí u Trutnova,
probírka břehového porostu, ř. km 0,460 – 1,000**



Zpracoval:	Petr Kramář dne: 9/2022	Podpis 
Schválil:	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne:	Podpis 
Schváleno dokumentační komisí:	dne: 15.9.2022 číslo zápisu: 9/2022	Tajemník dokumentační komise Podpis 

1. Identifikační údaje o plánované akci

Název akce	: Petříkovický potok, Poříčí u Trutnova, probírka břehového porostu, ř. km 0,460 – 1,000
Vodní tok (IDVT), ř. km	: Petříkovický potok (10100715) ř. km 0,460 – 1,000
Místo akce (katastrální území)	: Poříčí u Trutnova (Poříčí u Trutnova)
Obec s rozšířenou působností	: Trutnov
Číslo hydrologického pořadí	: 1-01-02-0370-0-00
Účel akce	: Probírka břehového porostu
Číslo DHM (Název DHM)	: -
Identifikátor ISyPO	: 400067602
Nákladové středisko	: 1 111 143
Investor	: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

2. Časový plán akce

	zahájení	dokončení
Vypracování a schválení záměru	06/2022	09/2022
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	PD nebude zpracována	
Vypracování a schválení projektové dokumentace	PD nebude zpracována	
Realizace akce	2022	2023

3. Popis současného stavu

Zájmová lokalita se nachází v intravilánu obce Poříčí u Trutnova. Stromy určené ke kácení se nachází v těsné blízkosti vodního toku Petříkovický potok, na pozemcích p. č. 1514/1 a 1514/3 v k.ú. Poříčí u Trutnova, které jsou v majetku státu, a ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Koryto toku sousedí v obydlené části s rodinnými domy, zahradami a komunikací. Břehový porost v této lokalitě se skládá z listnatých stromů, pomístně se zde nachází keřové patro složené ze vzrostlých keřů a náletových dřevin. Na základě terénního šetření bylo zjištěno, že se v daném úseku toku nacházejí jednotky stromů ve zhoršeném zdravotním stavu, se špatnými statickými poměry nebo stromy výrazně zasahující do průtočného profilu koryta vodního toku. Nacházejí se zde i stromy suché, rozlámané nebo s výrazně sníženou vitalitou a stabilitou. V rámci připravovaného kácení byly vytipovány stromy, které by mohly způsobovat překážku v toku díky svému umístění nebo stromy ve špatné vitalitě, které mohou ohrozit přilehlé nemovitosti a zdraví osob.

4. Výchozí podklady

Prohlídka na místě - označení porostů oranžovou tečkou a určení druhu stromů, včetně změření obvodu kmene ve výšce 130 cm nad terénem.

Katastrální mapa

5. Návrh technického řešení

Bylo navrženo k pokácení 19 kusů dřevin (část stromů jsou vícekmenné). Předpokládá se směrové kácení a v několika případech kácení postupné bez spouštění částí kmene.

Stromy navržené ke kácení jsou v terénu označeny oranžovým sprejem.

Odstranění vybraných stromů bude provedeno v době vegetačního klidu.

Pokácená dřevní hmota bude uložena na místo deponie, které se nachází na pozemku p. č. 625/1 v k. ú. Poříčí u Trutnova dle vyznačení v situaci – příloha č. 4.

Dřevní hmota bude uložena v sortimentu - kulatina, vláknina a palivové dřevo v těchto délkách: kulatina 4 m s nadměrkem 20 cm, vláknina – tedy dřevní hmota od 7 cm na slabším konci délek 2., 3, 4 m + nadměrek, palivové dřevo. Každý kus kulatiny a vlákniny bude na čelech označen délkou a průměrem bez kůry. Dřevo bude řádně změřeno (délka, střední průměr, číslo kusu - s uvedením na čele každého kusu) a předáno objednateli s písemným soupisem klád (tzv. číselníkem).

Dřevní odpad bude zhotovitelem zlikvidován. Za dřevní odpad se považuje hmota do průměru 7 cm. Způsob likvidace nechává zadavatel na zhotoviteli.

Pařezy budou seřezány pilou co nejbližší k zemi.

Dotčení okolních pozemků a přístupy ke korytu nechává zadavatel zcela na zhotoviteli.

6. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

K probírce břehového porostu bylo přikročeno z důvodu zamezení ohrožení osob nebo majetku, a dále z důvodu péče o břehové porosty.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je záměr kácení břehového porostu, který vyrůstá v břehové hraně profilu koryta vodního toku, a dále probírka dřevin v blízkosti břehové hrany s ohledem na jejich stáří, polohu a zejména zdravotní stav.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Uskutečněním záměru dojde k omezení možnosti vzniku škod nebo újmy na zdraví a majetku osob.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

V případě nerealizace akce se správce vodního toku vystavuje riziku pádu přestárlé zeleně jak do koryta vodního toku a tím zhoršit jeho průtočnost, tak současně na soukromé pozemky s rizikem řešení související finanční újmy na soukromém majetku a na zdraví či lidských životech.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

2022 - 2023

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky,

Bez alternativního řešení.

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k odstranění přestárlého porostu a tím k zajištění průtočné kapacity neupraveného toku a ochrany majetku a zdraví osob.

7. Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Odstraněním břehového porostu dojde ke snížení rizika vzniku škod na majetku či újmy na zdraví osob.

8. Doplnující informace

Práce budou prováděny v období vegetačního klidu.

Zhotovitel projedná s vlastníky dotčených pozemků podmínky dotčení, tyto budou společně s trasou přístupu včetně záznamu čísel pozemků **zapsány do pracovního deníku**. Veškeré případné finanční náklady spojené s přístupem do koryta vodního toku nese zhotovitel.

Vykácená dřevní hmota, která bude uložena na deponii, zůstává v majetku objednatele (investora). Pozemek po deponii uvede do původního stavu - Povodí Labe, státní podnik po prodeji dřevní hmoty.

Dotčené pozemky kácením a manipulací s dřevní hmotou budou po každém pracovním dni uvedeny do takového stavu, aby nebyly omezovány třetí osoby. Místo provádění prací bude vhodně opatřeno proti vniknutí nepovolaným osobám (např. způsobitou osobou, ohrazení místa provádění prací páskou s upozorněním na prováděné kácení apod.). Po dokončení veškerých prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, případně osety. Při předání stavby předá zhotovitel zadavateli **souhlasy vlastníků** všech dotčených pozemků o uvedení těchto pozemků do původního stavu (zápis do stavebního deníku nebo samostatný protokol).

Koryto vodního toku je nutné průběžně čistit od případně napadaného materiálu tak, aby nedošlo k odplavení spadlého materiálu z kácení.

V případě potřeby zhotovitel zajistí vytyčení nebo jiné označení inženýrských sítí.

Úsek je možno si prohlédnout (kontakt na příslušného úsekového technika Povodí Labe, státní podnik – Vladimír Šimek, DiS. mob.: 602 108 492).

9. Vliv stavby na životní prostředí

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.
- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem.
- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je uvede do původního stavu a předá jejich majitelům.
- Související práce nebudou mít kromě dočasného zákalu vody v korytě negativní vliv na životní prostředí.
- Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí pracoviště. Hluková zátěž bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity.
- Negativní účinky akce po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.
- Realizaci akce nedojde k zásahu do oblasti CHKO a EVL.

10. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Práce budou prováděny na pozemcích p. č. 1514/1 a 1514/3 v k.ú. Poříčí u Trutnova, které jsou ve vlastnictví státu, a ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Přístupy ke kácení břehového porostu si zajistí dodavatel sám.

Katastrální území	Parc. č.	Vlastník / právo hospodařit	Způsob dotčení
Poříčí u Trutnova	1514/1	ČR / Povodí Labe, státní podnik	Kácení
Poříčí u Trutnova	1514/3	ČR / Povodí Labe, státní podnik	Kácení
Poříčí u Trutnova	625/1	Josef Adam	Deponie

Pozemky určené pro přístup a manipulaci budou vypsány do pracovního deníku.

Předpokládaný finanční náklad stavby

Plánovaný finanční náklad: 97 000 Kč

11. Přílohy

1. SEZNAM DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ
2. PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1 : 10 000
3. SITUACE 1 : 1500
4. UMÍSTĚNÍ DEPONIE
5. FOTODOKUMENTACE
6. ZÁVAZNÉ STANOVISKO k zásahu do VKP – samostatná příloha


PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ

Poř. číslo	Taxon	Průměr	Parcelní číslo	Poloha v toku	Opatření
1.	vrba	45	1514/3	LB	Postupné kácení
2.	vrba	15	1514/3	LB	Směrové kácení
3.	vrba - vícekmén	17,20,27	1514/1	LB	Směrové kácení
4.	vrba	20	1514/1	LB	Směrové kácení
5.	vrba	50	1514/1	LB	Směrové kácení
6.	olše	28	1514/1	LB	Směrové kácení
7.	vrba	60	1514/1	LB	Směrové kácení
8.	olše	32	1514/1	LB	Směrové kácení
9.	olše	52	1514/1	PB	Postupné kácení
10.	javor - vícekmén	20,10,10	1514/1	LB	Směrové kácení
11.	olše	39	1514/1	LB	Postupné kácení
12.	lípa - vícekmén	40, 35	1514/1	PB	Směrové kácení
13.	olše	30	1514/1	PB	Směrové kácení
14.	lípa	50	1514/1	PB	Směrové kácení
15.	vývrat	20	1514/1	PB	Směrové kácení
16.	vrba	30	1514/1	PB	Směrové kácení
17.	jasan	28	1514/1	PB	Postupné kácení
18.	jasan	28	1514/1	PB	Postupné kácení
19.	jasan	28	1514/1	PB	Postupné kácení


PŘÍLOHA Č. 2 – PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1 : 10 000



PŘÍLOHA Č. 3 – SITUACE M 1 : 1 500



PŘÍLOHA Č. 4 – UMÍSTĚNÍ DEPONIE



PŘÍLOHA Č. 5 – FOTODOKUMENTACE





