

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy ( dále jen KPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělu v katastrálním území Meclov** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí , uzavřené mezi :

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **379 410 765**  
fax: **379 410 752**  
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel: Ing. Helena Krausová

**Adresa:** Jiráskovo náměstí 274/31, PSČ 326 00 Plzeň  
**Zastoupený:** Ing. Helena Krausová  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Renáta Valdmanová  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.  
**Číslo účtu:** 2450615001/5500  
**IČ/ DIČ:** 72274433/ CZ7056022215  
**Tel./fax.:** 377235556  
**E-mail:** [Krausova@pukv.cz](mailto:Krausova@pukv.cz)

## 2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21% a dále změna „Přílohy č. 1 ke SOD č.

23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“ č.j. SPU 045580/2013 ze dne 28.2.2013 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 1) KPÚ ( dokončení přidělového řízení) v k.ú. Meclov se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DHP (20%) celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	434	<b>400,-</b>	173 600,-	208 320,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	434	<b>50,-</b>	21 700,-	26 040,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	434	<b>50,-</b>	21 700,-	26 040,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	434	<b>600,-</b>	260 400,-	312 480,-	30.6.2012
	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	139	<b>1 300,-</b>	180 700,-	218 647,-	28.2.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	36	<b>1 300,-</b>	46 800,-	56 628,-	28.2.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	1	<b>1 000,-</b>	1 000,-	1 210,-	28.2.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	424	<b>100,-</b>	42 400,-	51 304,-	31.10.2013

*Jan*

1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	424	300,-	127 200,-	153 912,-	31.10.2013
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	425	200,-	85 000,-	102 850,-	31.12.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH</b>							<b>960 500,-</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	424	600,-	254 400,-	307 824,-	31.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	424	500,-	212 000,-	256 520,-	30.4.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>466 400,-</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	424	200,-	84 800,-	102 608,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	425	500,-	212 500,-	257 125,-	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>297 300,-</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	960 500,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	466 400,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	297 300,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 724 200,-</b>
DPH v Kč	357 308,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 081 508,-</b>


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 28.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň

1



Ing. Ivo Rada  
pověřený ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj



Ing. Helena Krausová  
jednatel společnosti

Ing. Helena KRAUSOVÁ  
geodetické a projekční práce  
Jiráskovo nám. 31  
326 00 PLZEŇ