

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 25/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělu v katastrálním území Třebnice u Domažlic** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

fax: **379 410 752**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel: **GRID a spol, a.s. – reprezentant sdružení**

Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**

Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**

Číslo účtu: **5005770007/2600**

IČ: **61251437**

DIČ: **CZ61251437**

Telefon: **266 316 280**

E-mail: **info@grid.cz**

ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“, a dále změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, konkrétně změna termínů plnění u fakturačních celků FC 1.8 a 1.9, na které se zhotovitel a dodavatel vzájemně dohodli a dále změna vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“ č.j. SPU 440975/2013 ze dne 21.10.2013 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění

| | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DHP (20%) celkem v Kč | Termín plnění |
|-----------|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 348 | 100 | 34 800 | 41 760,- | 31.12.2011 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 348 | 50 | 17 400 | 20 880,- | 30.6.2012 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 348 | 50 | 17 400 | 20 880,- | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 348 | 800 | 278 400 | 334 080,- | 30.6.2012 |
| | | | | | | Cena s DHP (21%) celkem v Kč | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100b m | 142 | 1 000 | 142 000 | 171 820,- | 30.4.2013 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100b m | XXXX | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 26 | 3 000 | 78 000 | 94 380,- | 30.4.2013 |


| | | | | | | | |
|---|---|----|-----|-----|---------|--|------------------|
| 1.7. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů | ha | 313 | 50 | 15 650 | 18 937,- | 31.10.2013 |
| 1.8. | Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 9 | 300 | 2700 | 3 267,- | 31.1.2014 |
| 1.9. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 338 | 200 | 67 600 | 81 796,- | 31.3.2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH | | | | | | | 653 950,- |
| 2. | Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 313 | 400 | 125 200 | 151 492,- | 31.8.2014 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 313 | 900 | 281 700 | 340 857,- | 30.4.2015 |
| Návrhové práce (2.1. – 2.2.)v Kč bez DPH | | | | | | | 406 900,- |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 313 | 800 | 250 400 | 302 984,- | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 338 | 500 | 169 000 | 204 490,- | 3 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.)v Kč bez DPH | | | | | | | 419 400,- |

| Rekapitulace | |
|--|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | 653 950,- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 406 900,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 419 400,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 480 250,- |
| DPH v Kč | 307 373,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 787 623,- |

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 21.10.2013



Ing. Ivo Rada
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID spol. s.r.o.

GRID GRID a spol., a.s.
a s p o l . Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO: 612 51 437
info@grid.cz; www.grid.cz
-1-

gr