

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Železná u Smolova** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice

Adresa: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Pergl, ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kozina

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město

Číslo účtu: 27-9189010237/0100

IČ/DIČ: 00020478/---

a

Zhotovitelem:

Geocart CZ a.s.

Adresa: Vinařská 460/3, 603 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Michek, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.

Číslo účtu: 5009950099/4000

IČ/DIČ: 25567179 / CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy a změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 4/2010“, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“ č.j. 230/2012/130722 ze dne 29.2.2012 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se mění tabulka bodu 1. čl. VII „Rekapitulace ceny“ takto:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1 958 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1 062 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	543 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 564 750 Kč
DPH v Kč	712 950 Kč
Celková cena včetně DPH v Kč	4 277 700 Kč

3. V souladu s ustanovením čl. VII „Cena za provedení díla“, bodu 2. a písemného záznamu se mění část tabulky „Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010“ takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010 – KPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	800	150	120 000	31.12.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	800	50	40 000	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	800	100	80 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	800	800	640 000	30.6.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	238	2 000	476 000	29.2.2012
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	0 ²⁾	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	30	3 500	105 000	29.2.2012
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	759	250	189 750	31.12.2012

1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	759	250	189 750	31.12.2012
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	789	150	118 350	31.1.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH						1 958 850
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	759	700	531 300	31.8.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	759	700	531 300	30.4.2014
						1 062 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	759	300	227 700	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	789	400	315 600	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						543 300
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč					1 958 850 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč					1 062 600 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					543 300 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 564 750 Kč	
DPH v Kč					712 950 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 277 700 Kč	


Pozn.: 1) popis MJ viz příloha č.7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace
2) vnitřní obvod nebyl stanoven

Čl. II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Domažlicích dne 29.2.2012

Z a o b j e d n a t e l e:



.....
Ing. Václav Pergl

ředitel Pozemkového úřadu Domažlice



Z a z h o t o v i t e l e:

Geocart CZ a.s.
Geodetická a projekční kancelář
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO
tel./fax: +420 543 216 677
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179


.....

Mgr. Petr Michek
předseda představenstva Geocart CZ a.s.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

POZEMKOVÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

SPISOVÁ ZN.: 3129/2009/5.1.21

NAŠE ČJ.: 230/2012/130722

DATUM: 29.2.2012

**Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek
(uplatnění méněslužeb)**

Smlouva o dílo: 4/2010 ze dne 20.9.2010

Předmět smlouvy: KPÚ v k.ú. Železná u Smolova

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice

Adresa: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Pergl, ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kozina

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město

Číslo účtu: 27-9189010237/0100

IČ/DIČ: 00020478/---

Z h o t o v i t e l:

Geocart CZ a.s.

Adresa: Vinařská 460/3, 603 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Petr Michek, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela

Bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.

Číslo účtu: 5009950099/4000

IČ/DIČ: 25567179 / CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

Fakturační celek:

-Fakturační celek č. 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 2.1., 2.2., 3.1. a 3.2.

Písemný záznam o uplatnění méněslužeb:

Při upřesnění obvodu KPÚ bylo zjištěno, že skutečná výměra území řešeného dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. činí 759 ha a skutečná délka obvodu KPÚ 23790 m. Skutečná výměra území v obvodu KPÚ neřešeného podle §2 zák. 139/2002 Sb. činí 30 ha.

Po tomto upřesnění obvodu KPÚ bude pro fakturační celek č. 1.4. realizován a fakturován skutečný počet **MJ- 238** tj. o **47 MJ** méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010.

Pro FC 1.6. bude realizován a fakturován skutečný počet **MJ- 30** tj. o **1 MJ** méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010.

Pro FC 1.7., 1.8., 2.1., 2.2. a 3.1. bude realizován a fakturován skutečný počet MJ - **759 MJ**, tj. o **10 MJ** méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010 a pro fakturační celky č. 1.9. a 3.2. bude realizován a fakturován skutečný počet MJ - **789 MJ**, tj. o **11 MJ** méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010.

V Domažlicích dne 29.2.2012

Z a o b j e d n a t e l e:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
DOMAŽLICE
344 37 Domažlice, Haltravská 438
-1-



.....
Ing. Václav Pergl
ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

Z a z h o t o v i t e l e: Geocart CZ a.s.

Geodetická a projekční kancelář
Vinařská 460/3, 603 00 BRNO
tel./fax: +420 543 216 677
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179



.....
Mgr. Petr Michek
předseda představenstva Geocart CZ a.s.