

V Karlových Varech, dne 17.12.2021

Z Á P I S Z E "VSTUPNÍHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **17.12 2021**
hodina konání: **10:00**
místo konání: **POh Karlovy Vary**
akce: **„Revitalizace Dvorečského potoka a jeho levostranného přítoku”-
DUSP+DSP**
účastníci: **viz presenční listina**

Cíl akce:

Další stupeň PD, navázáno na DUR z roku 2017, revitalizace zatrubněného toku, realizace průtočných i neprůtočných tůň.

Podklady:

- Geodetické podklady – Ing. Martin, geodetické práce – 3/2017 – aktualizace katastrální mapy po odkupu pozemku a komplexních pozemkových úpravách (2021)
- Základní hydrologická data – aktualizace 2021
- Orientační biologický průzkum – Mgr. Vladimír Melichar – 6/2017
- Odběry půdních vzorků – Donátová – 3/2017
- Terénní průzkum 15.11.2016
- PD sjezdu – Bc. Michal Pašava, IDG Pro – 10/2017

Technické řešení:

Hlavní tok

- Koryto - 0,7 m šířka ve dně, 0,35 m hloubka
- Od břehů koryta svahování 1:2 do průniku s terénem
- Pomístní vyrovnání terénních nerovností vytěženou zeminou
- Tůň (1 průtočná, 5 neprůtočných, 1 společná s přítokem)
- 1 zpevněný přejezd

Přítok

- Koryto - 0,6 m šířka ve dně, 0,3 m hloubka
- Od břehů koryta svahování 1:2 do průniku s terénem
- Pomístní vyrovnání terénních nerovností vytěženou zeminou

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel 474 636 111
fax 474 636 353

email info@poh.cz
web www.poh.cz

IČ 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.13052

- Tůň (3 průtočné, 1 neprůtočná, 1 společná s přítokem)
- 1 zpevněný přejezd

Od roku 2017 došlo k odkupu pozemku od p.Liebscherové a k vyřešení komplexních pozemkových úprav, všechny dotčené pozemky stavbou jsou ve správě investora.

Dotčené pozemky:

k.ú.Jedličná

p.č.152/4 – výměra 124 m², vodní plocha

p.č. 152/5 – výměra 21.953 m², TTP


k.ú.Poustka u Františkových Lázní

p.č.1019 – výměra 14.085 m², ostatní plocha

Bylo dojednáno:

- Vynětí ze ZPF řeší investor v součinnosti s projektantem
- Bude provedena aktualizace všech vyjádření státní správy
- PD sjezdu – máme PD včetně souhlasů KSÚS KK a DI Policie ČR, řízení na MěÚ Cheb byla zastaveno z důvodu nemožnosti doložení termínu výstavby a odstranění sjezdu. Aktualizace vyjádření KSÚS KK, vyjádření DI Policie ČR ponechat
- Aktualizace souhlasů soukromých majitelů s dočasným zábořem pouze v případě změny majitele nebo čísla pozemku
- Projektant zváží doplnění slepých ramen

Zapsal: Vejvalková



datum konání: **17.12. 2021**
hodina konání: **12:00 hod**
místo konání: **POh Karlovy Vary**