



Téma:	Technické řešení	Stupeň:	
Místo:	Povodní Moravy, Brno	Datum:	9.8.2017
Účastníci:	(v případě prezenční listiny „viz prezenční listinu“)		
Zapsal:	Zelíková	Datum:	9.8.2017

**Hráze:****SO103**

- část zavázání hráze do tělesa železnice dosypat v co největším rozsahu – zajištění co nejdelší průsakové křivky
- odsouhlasen vzorový řez hráze –
  - o berma a sjezdy navrženy zpevněny pouze zatravněním
  - o koruna hráze opevněna geobuňkami
  - o doplnit geotextílii u drénu

**SO101**

- obslužná komunikace – upravit skladbu dle návrhové třídy 5 ( tl.cca 45cm)
- navýšit hráz v úseku přejezdu hráze ( začátek hráze SO101) přibližně o 20-30cm
- odsouhlasen vzorový řez hráze –
  - o berma a sjezdy navrženy zpevněny pouze zatravněním
  - o koruna hráze opevněna geobuňkami
- nesrovnalost v DUR
  - o řešení napojení bermy na zpevněnou komunikaci u ČS (lom ochranné zdi), nebo nový sjezd na bermu z koruny hráze
  - o při komunikaci s E-ON je upozornit na požadavky betonových konstrukcí umístěných ve vodohospodářských hrázích

**SO301**

- sjezd u stavidlového objektu na pole - dořešit na dalším VV se zástupci provozu

**Zdi:****SO102**

- předběžně odsouhlasen vzorový řez
- nesrovnalost v DUR
  - o řešení napojení bermy na zpevněnou komunikaci u ČS (lom ochranné zdi), nebo nový sjezd na bermu z koruny hráze

**SO204**

- předběžně odsouhlasen vzorový řez



## SO302

- projektant se snaží spojit s novým majitelem pozemku (Odstrčil) st.753, kvůli souhlasu s navrženým řešením zdi ( zeď použít jako podezdívku oplocení pozemku)
- předběžně odsouhlasen vzorový řez
  - o oplocení kotvit z boku, ne na středu hráze jako je v vzorovém řezu

Projektant informoval investora o problémech s vytipovaným zemníkem. Minulý týden bylo projektantům oznámeno, že zemník není vhodný. I když v průzkumných pracích na jaře byly výsledky průzkumu dobré a zemník byl považován za vhodný.

Projektant bude znovu pracovat na vytipování vhodného zemníku.

Investor upozornil na možné plánované pozemkové úpravy majitele toku Hlavnička, teoretická možnost využití zeminy. Investor předá kontakt projektantovi na majitele toku Hlavnička, a ten možnost prověří.

Další termín výrobního výboru bude 21.8. v 9 hod, na Povodí Moravy ve Zlíně.

**Seznam příloh:**

1. Prezenční listina