



# JIHLÁVKA, PROSTŘEDKOVICE, REVITALIZACE TOKU

Investor: Povodí Moravy, státní podnik, závod Dyje

Projektant: ENVICONS s.r.o.

13. 1. 2023

Ing. Aneta Hedejová – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Jindřich Kult – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Ing. Vladimír Kožich – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Ing. Tomáš Caha – Starosta obce Suchá

Ing. Štěpán Plodek – ENVICONS s.r.o.

Ing. Jiří Šubrt – ENVICONS s.r.o.

Ing. Miroslava Plevková – ENVICONS s.r.o.

Ing. Aleš Hejtman – ENVICONS s.r.o.

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:

### Úvod:

Projektant byl seznámen zástupci Povodí Moravy, s.p. o chystaném záměru na místě v terénu. Zároveň byl představen koncept řešení z pohledu projektanta. Byly provedeny průzkumné kopané sondy v místě koryta a mimo koryto. V místě koryta bylo zjištěno a potvrzeno stávající opevnění v podobě záhozové kamenné patky a vegetačních bet. prefabrikovaných bloků. V sondě mimo koryto byly zjištěny navážky v cca tl. 1,0 m a rostlý jílovitý terén.

V místě záměru dále byla nalezena a potvrzena funkční kanalizace, která probíhá územím záměru a je do koryta zaústěna. Trasa kanalizace byla podrobně v místě návrhu proměřena a v rámci projektu se předpokládá její přeložka.

Dále byla do koryta přivedena nová kanalizační výúst z přilehlého budovy přes stávající silnici I.třídy č.38. Přípojka byla zkolaudována 15.12.2022. Kolaudační souhlas byl předán investorem projektantovi.

### ENVICONS s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti  
Hradecká 569  
533 52 Pardubice – Polabiny

Tel. / FAX: +420 466 531 787  
Mobil: +420 724 708 680  
info@envicons.cz • www.envicons.cz

IČ: 275 60 015  
DIČ: CZ 275 60 015  
ID datové schránky: 9vm4b4e

Se starostou obce byla diskutována možnost uložení přebytečné zeminy na obecní uložistiště odpadů parc. č. 292/6, v k.ú. Suchá u Jihlavy, využití ostatní plocha – nutné ověřit zda je zde možné oficiálně ukládat zeminu, popřípadě musí projekt uvažovat s PD HTÚ.

Dále byl starostou obce vznesen požadavek na zrušení historické čerpací jímky požární vody – V rámci projektu bude nutné ověřit její legislativní registraci odběru požární vody.

Starosta obce také vznesl požadavek na zapracování lávky do projektové dokumentace. Investor sdělil, že tento požadavek je nereálný z hlediska dotovatelností projektu. Budoucnost lávky bude dále řešena.

V rámci jednotlivých bodů bylo dohodnuto následující:

1. Projektant prověří dotovatelnost mobiliáře (v podobě laviček, schodišť, dětských herních prvků,..) a vybudování nové lávky přes tok.
2. Projektant prověří nutnost/podrobnosti zapracování uvažované přeložky kanalizačního potrubí.
3. Projektant prověří místa k uložení přebytečného výkopku doporučenou obcí Suchá.
4. Povodí Moravy s.p. dodá hydrologická data a následně zadá rozbor sedimentů.

Zapsal:

**Ing. Aleš Hejtman**

ENVICONS s.r.o.

## Prezenční listina

Název akce: Jihlava, Prostředkovice, revitalizace toku

Účel: 1. VV

Datum a místo konání: 13. 1. 2023

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel: ENVICON S.r.l.

[illegible]