

## PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

*„Trnávka, Trnava, km 5,734 – 5,870, úprava toku“*

Předpokládaný průběh výstavby uvedené akce je navržen v časovém rozmezí  
**2024-2025**

Pro účely kontrolních dní podle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se pro tuto stavbu navrhuje následující rozpis kontrol:

- Zahájení prací a předání staveniště
- Kontrolní den stavby – přístupy ke stavbě, provedené kácení dřevin, před započatím provádění kamenné rovnaniny
- Kontrolní den stavby – provedená kamenná rovnanina, dokončovací práce
- Ukončení stavebních prací, předání díla.

Za VH atelier, spol. s r.o.

Petr Mariška