

**Záznam z jednání č.6 v rámci realizace projektu
„Bečva, Přerov – PPO města nad jezem – II. Etapa“**

Datum: 8.12.2021 v 11:00 hod

Místo: jednání se konalo telekonferencí

Účastníci: Povodí Moravy, s.p. – Ing. Jan Říha
VRV a.s. – Ing. Jaroslav Hetmánek

Účel jednání: Projednání aktuálního stavu inženýrské činnosti k DSP.

Body jednání:

- Aktuálně je ze strany zhotovitele požádáno o dodatek ke SOD z důvodů průtahů v rámci projednávání projektu s DOSS. Dodatek je v podpisovém řízení.
- Projektant sdělil, že z chybějících vyjádření k datu dle SOD bylo již vydáno:
 - změna závazného stanoviska k zásahu do VKP č.j. MMPPr/117148/2016/STAV/ZP/Eh, které bylo vydáno v rámci DUR
 - Magistrát města Přerova - SÚ + ŽP- koordinované závazné stanovisko
 - Obec Prosenice – vyjádření vlastníka pozemku a IS + povolení kácení
 - GasNet, s.r.o.
 - ČEZ Distribuce, a. s. – projektantovi se podařilo vyjednat takové podmínky, že nebude třeba realizovat přeložku nadzemního vedení VN *SO 14 Přeložka nadzemního vedení VN 22 kV*. Tento stavební objekt nebude dále v PD řešen.
- Projektant sdělil, že z chybějících vyjádření k datu dle SOD nebylo stále vydáno:
 - Magistrát města Přerov - SÚ + ŽP- § 15 stavebního zákona a závěr přezkumného řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje – projektant sdělil, že Krajský úřad mu aktuálně neposkytl žádné bližší informace, kdy své rozhodnutí vydá.

Další jednání bude svoláno dle potřeby.

Zapsal: Ing. Jaroslav Hetmánek