






## Prezenční listina

Název akce: Dyje, VD Vranov, ř. km 161,9 – 162,2, Vranov n. D.,  
oprava toku pod VD

Účel: jednání

Datum a místo konání: 17. 2. 2025

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Jméno	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
Pavel Chlup	E.ON	734 430 690	pavel.chlup@eon.cz	
Ing. Aneta Hedejová	Povodí Moravy	601 236 671	hedejova@pmo.cz	
Michal Pokorný	Povodí Moravy	724 720 075	pokorny@pmo.cz	
David Pospíchal	Povodí Moravy	601 377 522	Prehrvranov@pmo.cz	
JIRI ČITA	E.ON		JIRI.CITA@EON.CZ	

## Záznam z jednání

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI E.ON  
SDĚLILI, ŽE OD 22. 8. 2025 <sup>PŘEBĚHNE</sup> GENERALNÍ OPRAVA TSN,  
TAKŽE BUDOU V REŽIMU AKTIVACE 2 TURBÍN, POVODÍ MORAVY  
PŘI TSN POUŽIJÍ REALIZACI STAVBY TONUTU TERMÁNU.  
DÁL BYLO DOHODNUTO, ŽE OD TONUTU TERMÁNU BUDE  
PŘEPNUTÍ AKTIVACE DO MAX. 25 m<sup>3</sup>/s  
TERMÍN GENERALNÍ OPRAVY TSN PŘEBĚHNE 22. 8. 2025 - 28. 2. 2026.  
SNÍŽENÍ OBR. PRŮTOHU NA <sup>MAX</sup> 25 m<sup>3</sup>/s BUDE GARANTOVÁN  
PO DOBU 30 DNÍ, PŘEBĚŽNĚ OD 22. 8. - 22. 10., PŘIPADNĚ  
ZÁEMY BUDOU PŘEDEM PŘEDVEDNĚM. SO ZÁSTUPCI E.ON.

