

# Zápis

Název akce:	Javornický p., ř. km 0,100 - 0,625, Moravský Lačnov, Javorník u Svitav, revitalizace toku
Účel:	1. výrobní výbor
Datum a místo konání:	16. 05. 2024 (místo plnění)
Objednatel:	Povodí Moravy, s. p.
Účastníci:	dle přiložené prezenční listiny

V místě plnění se dne 16.05.2024 uskutečnil první výrobní výbor, kterého účelem bylo prozkoumání lokality, prodiskutování požadavků jednotlivých účastníků, a stanovení dalšího postupu.

**Stávající stav lokality:** Vymezený úsek Javornického potoka se nachází pod intravilánem obce Javorník až po lesní porost (nad lesním propustkem) v k. ú. Moravský Lačnov. Na podzim roku 2023 bylo koryto toku nad řešeným úsekem v intravilánu obce vyčištěno od sedimentů z výše položených polí, kdy sediment dosahoval mocnost i metr a způsoboval tak problémy na přilehlém mostku. Celá niva je dle dokumentací odvodněna, dle podkladů se jedná o odvodnění z roku 1989 ale meliorační detail je z roku 1974 (Státní archiv v Litomyšli). Koryto toku je narovnáno a zahlobbeno, při vyšších srážkách se ale voda rozlévá do nivy. V terénu jsou patrné podmáčenější úseky, pravděpodobně již porušené meliorace.

**Na místě bylo stanoveno následující:** Základním konceptem návrhu je komplexní revitalizace toku v návaznosti na odvodnění v lokalitě. Koryto bude situováno do levobřeží, v pravobřežní vzniknou mokřadní ekosystémy a periodické tůně – bylo takto pravděpodobně historicky a bude ještě ověřeno porovnáním se zaměřením lokality a napojením na meliorace. Po obou stranách nivy na hraně s lesem jsou příkopy, které budou zakomponovány do návrhu s přihlédnutím na dotčené parcely.

Starostové obou dotčených obcí projevili zájem o řešení akce s přihlédnutím na obyvatele a návštěvníky. Území tak bude řešeno jednak s přihlédnutím na zvýšení ekologické hodnoty, ale také s vymezením části pro návštěvnickou infrastrukturu. Projektanti vznesli dotaz na následnou péči i po udržitelnosti, kdy bude dále území sečeno, tj. návrh bude uvažovat s možností přístupu drobné techniky. Následné nastavení managementu sečení po udržitelnosti bude mezi jednotlivými obcemi a investorem.

Z hlediska řešení souhlasů vlastníků pozemků a hospodařícího subjektu, je daný záměr předjednan, kdy do konce září bude dořešen převod mezi Zemědělským obchodním družstvem Opatovec a Městem Svitavy.

Vedoucí provozu Blansko upozornil na řešení revitalizace v návaznosti na výrazné zanášení toku z výše položených částí povodí, a také z hlediska kvality vody.

Dalším krokem je uskutečnění kopaných sond v území pro prověření opevnění koryta, ale také pro ověření přesnosti melioračního detailu. Po vypracování a odsouhlasení konceptu bude dále projednán s Agenturou ochrany přírody a krajiny z hlediska dotovatelnosti, a s příslušnými dotčenými úřady pro stanovení nejoptimálnějších postupů (s odborem životního prostředí, krajským úřadem a dalšími, a to s přihlédnutím na nový stavební zákon).

Do konceptu budou dále zapracovány poznatky získané z provádění biologického hodnocení.

V Brně dne 22. 5. 2024

Zaznamenal: Ing. Miroslava Plevková