



DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. 1191 ze dne 26.3.2025 – Modernizace DWH pro reportingové řešení

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,

se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 492 41 494
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2130,
zastoupená: doc. Dr. Ing. Josefem Kučerou, předsedou představenstva,

(dále jen „Objednatel“ nebo „PGRLF“)

a

Blue Factory, s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Ing. Karel Pecl
IČO: 02277476
DIČ: CZ02277476
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217678

(dále jen „Poskytovatel“)

Společně též „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“

uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se mění Smlouva č. 1191 ze dne 26.3.2025 takto:

Článek I.

1. Mění se článek III, odst. 1 tak, že doba plnění je prodlužuje do 31.7.2025.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1191 je uzavírán z proto, že v průběhu plnění se objevila vyšší náročnost řešení, s čímž souvisí potřeba delšího času na provedení nezbytných vývojářských a akceptačních testů.
3. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o jeden kalendářní měsíc. Změna smlouvy by neumožnila rozšíření okruhu zájemců o veřejnou zakázku, nemění ekonomickou rovnováhu (nedošlo ke změně ceny) a ani nedošlo k změně rozsahu plnění.

Článek II.

1. Cena plnění se nenavýšuje.

Článek III.

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva 1191 a její přílohy beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a také elektronicky podepsán.
3. Tento dodatek nabývá platnosti datem podpisu smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění v registru smluv. Do registru smluv ho k uveřejnění pošle objednatel.

V Praze

V Praze

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.:

Blue Factory, s.r.o.



**doc. Ing. Josef
Kučera, Dr.**
Digitální podpis:
26.06.2025 11:04:32

doc. Dr. Ing. Josef Kučera
předseda představenstva

**Ing. Karel
PecI**

Digitally signed by
Ing. Karel PecI
Date: 2025.06.26
10:44:19 +02'00'

Ing. Karel PecI
jednatel