

Zápis z jednání:

Výrobní výbor č. 3

v rámci zhotovení projektové dokumentace na akci: „VD Seč, rekonstrukce domu hrázného – vypracování DSJ + výkon IČ a AD“, č. akce 229230001

Zápis z jednání dne 21. 11. 2024

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- 1) Projektant doloží do 5.12. energetické zhodnocení objektu v návaznosti na hrubou kalkulaci návratnosti. Zástupce investora předal projektantovi parametry stávající vodní elektrárny, které budou v rámci propočtu zohledněny. Na základě vyhodnocení bude případně aktualizován projekt vytápění v souvislosti se záměnou tepelného čerpadla za elektrokotel.
- 2) Projektant předá do 6.12. návrh etapizace výstavby / rekonstrukce objektu
- 3) Investor přislíbil dodat do 4.12.2024 : vybrané typy veškerých vestavěných kuchyňských spotřebičů a to do kuchyně hrázného ve 2np, do čajové kuchyňky v 1np a do kuchyňky v zasedací místnosti. Dále budou investorem dodány typy dlažeb a obkladů do hygienických zázemí objektu (rozměr, barevnost, tloušťka). Postačují webové odkazy, technické vlastnosti projektant doplní do PD.
- 4) Po odsouhlasení případné změny koncepce vytápění bude dokumentace přepracována a bude opravena dle zaslaných připomínek. Revidovaná dokumentace bude zaslána investorovi do 12.12.2024
- 5) Investor doplní do projektové a rozpočtové části slaboproudu cca 25m chráničky pro budoucí rozvody TBD.

Zápis sepsal Ing. Bezdíček L. , 27. 11. 2024

úpravy: Ing. I. Kvapilová – červená, M. Kyrál, DiS. – oranžová, Bezdíček – zelená