

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalsko
č. objednatele: 722-2012-130708, uzavřené dne 26.4.2012

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj , Pobočka Mladá
Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Eva Krejčíková

Jitka Kettnerová

ČNB

37230001/0710

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

GEOPROGRES, spol. s.r.o.

Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9

Ing. Luděk Šafářem, jednatelem

Ing. Luděk Šafář, jednatel

Ing. Luděk Šafář, ředitel

ČS, a.s.

1921639399/0800

45317551/CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760

I.

V úvodu smlouvy se část **O b j e d n a t e l** mění takto:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj , Pobočka Mladá
Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Eva Krejčíková

Jitka Kettnerová

ČNB

37230001/0710

01312774/CZ01312774

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačních celků 1.4. ucelené části – Přípravné práce* :

1.4.geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upr. území

	Původní cena Kč bez DPH	Upravená cena Kč bez DPH
stabilizace plastovou značkou	18 000,-	16 560,-

Hodnota méněprací bez DPH činí 1 440 Kč.

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1, č.2 a č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatel: 722-2012-130708, uzavřené dne 26.4.2012

V Mladé Boleslavi dne : 26.6.2013

V Mladé Boleslavi dne : 26.6.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele :



.....
Ing. Eva Krejčíková
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad



.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel



GEOPROGRES, spol.s.r.o.
Stoliňská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551



Příloha č.1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č.j.722-2012-130708, uzavřené dne 26.4.2012

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.722-2012-130708 ve *fakturačním celku č. 1.4 – ucelené části přípravné práce* následovně :

1. Přípravné práce

1.4 – Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

snížení počtu mezníků ze 150 ks na 138 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.4 bez DPH 16 560,- Kč méněpráce 1 440,- Kč

V Mladé Boleslavi dne : 26.6.2013

V Mladé Boleslavi dne: 26.6.2013

Za objednatele:



.....
Ing. Eva Krejčíková
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele :

.....
GEOPROGRES, spol. s r. o.
Tollíňská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551

.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel

Příloha č. 1 ke SOD č. 722-2012-130708 - KPÚ Skalsko

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	382	220	84 040	1.8.2012
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	382	600	229 200	1.5.2013
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
- v lesních porostech	ha	0	0	0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1.5.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	72	900	64 800	
- stabilizace plastovou značkou	bod	250	120	30 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	0	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					1.9.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	1 000	25 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	138	120	16 560	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	0	0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	382	160	61 120	1.2.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					510 720

Příloha č. 1 ke SOD č. 722-2012-130708 - KPÚ Skalsko

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	382	200	76 400	1.5.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	24	1 400	33 600	1.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	300	1 500	1.5.2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	382	440	168 080	1.10.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	1.11.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						309 580
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	115	400	46 000	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	250	120	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	382	200	76 400	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						152 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	510 720 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	309 580 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	152 400 Kč
Celková cena bez DPH	972 700 Kč
DPH 20 %	62 648 Kč
DPH 21%	138 487 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 173 835 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé Boleslavi dne 26.6.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Mladá Boleslav
Bělská 151
293 01 Mladá Boleslav

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

GEOPROGRES, spol. s r. o.
Stoliňská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafář
jednatel