



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 5. 2014

podle ustanovení § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radomír Koudelka

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

A

(2) **Sdružení Hřebčín**

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

RenoArt s.r.o. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

KLEMENT a.s. – čtvrtý účastník sdružení

se sídlem na adrese Řehlovice - Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Vzhledem ke skutečnosti, že na základě požadavků orgánů památkové péče vznikl požadavek na přepracování projektové dokumentace na objekt kaple a k této změnové projektové dokumentaci na základě závazného stanoviska orgánů památkové péče byla dopracována dokumentace pro provedení stavby a průzkumy, což bránilo možnosti pokračování některých stavebních prací a dokumentace byla předána ze strany objednatele až v květnu 2015 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel dokončí a předá objednateli řádně provedené Dílo ve lhůtě do 31. 8. 2015, za předpokladu předání pracoviště a zahájení stavebních prací na kapli nejpozději do 28. 2. 2015.

a nahrazuje novým zněním následovně:

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel dokončí a předá objednateli řádně provedené Dílo ve lhůtě do 25. 9. 2015.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

II.2 Tento dodatek č. 5 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem 27. 08. 2015

Datum:

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek
ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 27.08.2015



Tomáš Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný
místopředseda představenstva
KLEMENT a.s.

Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.

