

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. D300150013

na akci

**„Františkovský potok, Liberec, oprava koryta, ř. km 0,030 – 0,105“
č. stavby – 133150012**

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, závod Jablonec nad Nisou Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,
Adresa závodu:	Ing. Bohumil Pleskač, pověřený řízením závodu Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Kurka; tel. 483 366 340
Zástupce pro věci technické:	
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:	483 366 311
Fax:	483 366 302
E-mail:	labe-z3@pla.cz

ZHOTOVITEL:

Vratislav Sluka,
Ondříkovice 26, Frýdštejn, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
V technických věcech oprávněn jednat: Vratislav Sluka, tel: 608 071 255

Bankovní spojení:	KB Liberec, č. účtu 118047-461/0100
IČ:	11420332
DIČ:	CZ5512070905
Telefon:	602 455 768
Fax:	---

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě č. D300150013 je změna rozsahu předmětu díla a ceny za provedené dílo: „Františkovský potok, Liberec, oprava koryta, ř. km 0,030 – 0,105“.

Na základě jednání objednatele a dodavatele se předmět smlouvy o dílo č. D300150013 mění takto:

SO4 předepsaná následná péče o náhradní výsadba bude zajišťována provozovatelem (Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec). Zhotoviteli se SO4 vykáže jako méněpráce.

3. LHŮTY

- 3.1. Zahájení prací: dle SOD300150013
3.2. Ukončení prací a předání předmětu díla objednavateli: 27. 11. 2015 dle SOD300150013.

4. CENA

- 4.1. Pro uvedené dílo se sjednává maximální cena **788 536,75 Kč.**

Cena dle smlouvy o dílo č. D300150013 ze dne 16.9.2015 činí:	799 770,00 Kč
Cena za SO4 dle cenové nabídky zhotovitele činí:	11 233,25 Kč
Cena celkem za provedené dílo po odečtení méněpráce činí:	788 536,75 Kč


- 4.2. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání díla.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
6.2. Právní vztahy tímto dodatkem č.1 výslovně neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
6.3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
6.4. Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Jablonci nad Nisou dne 23. 11. 2015.

Ing. Bohumil Pleskač
pověřený řízením závodu
Jablonec nad Nisou


.....
za objednatele

Povodí Labe,
státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(29)

Vratislav Sluka

 **VRATISLAV SLUKA**
Ondřikovice 26, 463 42 Hodkovice n. M.
IČO 11420332 DIČ CZ5512070905
Tel. 608 071 255 účtu: 118047-461/0100
živnost. oprávnění: OŽU v Liberci e. č. 350500228101

.....
za zhotovitele