

DODATEK Č. 2

smlouvy o dílo na stavbu „**Projektová dokumentace Revitalizace Ondřejnice, km 0,000 – 2,500, stavba č. 4694**“ uzavřené dne 16.4.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Hydroidea s.r.o.**
sídlo: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČO / DIČ: 02929368 / CZ02929368
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 58943
(dále jen zhotovitel).

V souladu se zněním článku 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované uzavřené smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se mění a zní takto:

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

V šestém řádku se původní text ruší a nově zní takto:

projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD
--

do 25.1.2016

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 25.1.2016


za objednatele:

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

V Šenově dne:

za zhotovitele:


Ing. Jerzy Nowak
jednatel