

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2012 č. 917-2012-130728
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Křelovice u Pernarce**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 12, 301 22 Plzeň**
IČ: **40527514**
DIČ: **CZ40527514**
Zástupce: **Martin Vondráček, jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně snížení výměry obvodu a snížení rozsahu prací na KoPÚ **Křelovice u Pernarce** ze dne 26.8.2013 se z důvodů snížení měrných jednotek /z 257 MJ na 252 MJ (MJ=100bm) a ze 630 MJ na 628 MJ (MJ=1 ha)/ upravují ceny a termín plnění uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a to:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Cena bez DPH(v Kč)</i>	<i>Původní termín prací dle SoD a dodatků</i>	<i>Nový termín prací</i>	<i>Předpokládaný termín dokončení</i>
1.4.a) a 1.5.a)	151 200,-	30.8.2013	beze změn	-----
1.4.b) a 1.5.b)	3 000,-	do 6 měsíců od výzvy zadavatele	beze změn	31.10.2014
1.6.	96 000,-	30.8.2013	beze změn	-----
1.7.	31 400,-	15.11.2013	beze změn	-----
1.8.	62 800,-	15.11.2013	beze změn	-----
1.9.	125 600,-	31.3.2014	beze změn	-----
2.1. - 2.4.	282 600,-	30.9.2013	beze změn	-----
2.5. - 2.6.	533 800,-	do 6 měsíců od výzvy z.	beze změn	31.10.2014
3.1.	100 000,-	do 3 měsíců od výzvy z.	beze změn	31.10.2015
3.2.	314 000,-	do 110 dnů od výzvy z.	beze změn	30.4.2015

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 28.8.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

2

Objednatel:

Ing. Václav Baněček
Ing. Václav Baněček
pověřený vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel:

Martin Vondráček
Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
Tel.: 377 237 343.49, fax 377 320 529

Zápis z jednání ohledně snížení výměry obvodu a snížení rozsahu prací na KoPÚ Křelovice u Pernarce u dodavatele prací firmy Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 917-2012-130728

Termín konání : 26.8..2013

Místo konání: kancelář vedoucího Pobočky Plzeň kancelář č. 611, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing. Václav Baněček

Alena Dolívková

Za Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň :

Martin Vondráček, jednatel firmy

Na základě zjišťování hranic obvodu KoPÚ Křelovice u Pernarce došlo k upřesnění skutečného rozsahu měrných jednotek a upřesnění konečné výměry řešeného území.

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení
1.4., 1.5. a)	257 (1MJ=100 bm)	252 (1MJ=100 bm)	30.8.2013		-----
1.4., 1.5. b)	-----	5(1MJ=100 bm)	do 6 měsíců od výzvy zadavatele (návrh)		31.10.2014
1.6	25 (1MJ=1ha)	24	30.8.2013		
1.7.	630 (1MJ=1ha)	628	15.11.2013	-----	-----
1.8.	630 (1MJ=1ha)	628	15.11.2013	-----	-----
1.9.	630 (1MJ=1ha)	628	31.3.2014	-----	-----
2.1.-2.4.	630 (1MJ=1ha)	628	30.9.2013		
2.5.,2.6.	630 (1MJ=1ha)	628	do 6 měsíců od výzvy zadavatele		31.10.2014
3.1.	100 (MJ=1ha)	beze změny	do 3 měsíců od výzvy zadavatele	beze změny	31.10.2015
3.2.	630 (1MJ=1ha)	628 (1MJ=1ha)	110 dnů od výzvy zadavatele		30.4.2015

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

.....
sy. Jurek

Dolík

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
 tel. 877 237 243,49; fax: 377 120 823