

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. : 921-2012-130728 ze dne 21.5.2012 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Vidžín** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 3723001/0710
Zástupce: Ing. Václav Baněček, pověřený vedením pobočky

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ 40527514
Bankovní spojení: ČS a.s. Plzeň, č. ú. 0720092329/0800
zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 4/ smlouvy o dílo takto:

- z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ v k.ú. Vidžín:
 1. o 38 ha /zvýšení počtu měrných jednotek (ha) z 382 na 420/ a
 2. o 60MJ / zvýšení počtu MJ (100 bm) ze 112 na 172 /

se upravují ceny a nově stanovují termíny pracovních úkonů takto:

- u pracovního úkonu 1.1. a 1.3. se stanovuje cena za navýšených 38 ha a termín plnění se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.1.	5 700	31.10.2013
1.3.	38 000	31.10.2013

- u pracovního úkonu 1.4. se stanovuje cena za navýšených 60MJ a termín plnění se mění následujícím způsobem (celkem 172 MJ)

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění
1.4.	120 400	31.10.2013

- pracovní úkon 1.6. zůstává beze změny
- od pracovního úkonu 1.7. činí cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb (celkem 420 ha):

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH
1.7.	21 000
1.8.	42 000
1.9.	84 000
2.1. – 2.4.	189 000
2.5. – 2.6.	357 000
3.1.	110 000
3.2.	210 000

Termíny plnění pracovních úkonů 1.7. - 3.1. zůstávají beze změny.

U pracovního úkonu 3.2. se původní termín do 4 měsíců od výzvy mění na 110 dnů od výzvy. Předpokládaný termín: 31.8.2015.

Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Kalkulace dodatečných služeb (víceprací).
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 9.8.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

2

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529

Objednatel:.....

Ing. Václav Baněček
pověřen vedením Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:.....

Ing. Karel Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Kalkulace dodatečných služeb (víceprací) KoPÚ Vidžín

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ na dodatečné práce	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	38	150	5 700	31.10.2013
1.2. Revize stávajícího bodového pole	bodů	_____	_____	_____	_____
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	38	1 000	38 000	31.10.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	60	700	42 000	31.10.2013
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	0			
1.7. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	38	50	1 900	30.6.2014
1.8. Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	38	100	3 800	30.6.2014
1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	38	200	7 600	30.9.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH				99 000	

Kalkulace dodatečných služeb (víceprací) KoPÚ Vidžín

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	38	450	17 100	31.10.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	38	850	32 300	15.3.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ					
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					49 400	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla

Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	10	1 000	10 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	38	500	19 000	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					29 000	

Rekapitulace - rozřčení obvodu (ha + MJ)

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	99 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	49 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	29 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	177 400 Kč
DPH v Kč	37 254 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	214 654 Kč

- 9 -08- 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Ing. Václav Baněček

Pověřený vedením Pobočky Plzeň

GEOREAL
GEOREAL, spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 243.49, fax: 377 320 529

Ing. Karel Vondráček, jednatel

statutární orgán zhotovitele