

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2009 č. 2073/09/PÚ
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Chrást u Plzně a Dýšina, okr. Plzeň-město

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-město
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-město
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

pro KPÚ **CHRÁST U PLZNĚ:**

pracovní úkon **1.5. a)** – termín plnění se mění z 30.4.2011 na 15.5.2012
pracovní úkon **1.5. c)** – termín plnění se mění z 30.6.2011 na 31.7.2012
pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 28.6.2012 na 15.9.2012
pracovní úkon **2.3. a)** – termín plnění se mění z 30.4.2012 na 30.11.2012
pracovní úkon **2.3. b)** – termín plnění se mění z 30.8.2012 na 31.3.2013
pracovní úkon **2.3. c)** – termín plnění se mění z 31.10.2012 na 30.5.2013
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 28.2.2013 na 30.4.2013
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 30.4.2013 na 30.6.2013
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 30.6.2013 na 31.8.2013

pro KPÚ **DÝŠINA:**

pracovní úkon **1.5. a)** – termín plnění se mění z 30.04.2011 na 15.5.2012
pracovní úkon **1.5. c)** – termín plnění se mění z 30.06.2011 na 31.7.2012
pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 28.02.2012 na 31.8.2012

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.1.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 6.3.2012

Za objednatele:


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - MĚSTO
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -



.....
Ing. Václav Mazín,
ředitel PÚ Plzeň-město

Za zhotovitele:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751



.....
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Geodetické práce Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577
tel.: 377 224 851
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz
www.geo.cz

MZe
Pozemkový úřad Plzeň-město
Vlastimír Langr
Nerudova 35
301 00 PLZEŇ

Věc: Žádost o úpravu termínů

V Plzni dne 27.1.2012

Dovolujeme si předložit žádost na úpravu termínů Smlouvy o dílo 2073/09/PÚ na dodávku KPÚ v k.ú. Chrást u Plzně a Dýšina, okres Plzeň-město ve znění dodatku č. 1-3.

Odůvodnění :

V uvedených územích provedlo KP Plzeň-město digitalizaci katastrální mapy bez ohledu na probíhající KPÚ. Přes příslib ukončení digitalizace v srpnu 2011 byla tato dokončena až v prosinci 2011 a v současné době probíhá námitkové řízení s vlastníky pozemků parcel, u kterých byla překročena dopustná odchylka ve výměře. Znamená to, že bude do elaborátu dále zasahováno a bude upravován. Nedokončením digitalizace v příslibeném termínu, (srpen 2011), marně uplynula doba, ve které mohly být, vzhledem ke klimatickým podmínkám, provedeny řádně činnosti související s etapou zjišťování průběhu hranic pozemkové úpravy. V důsledku toho je nutné upravit termíny etap, které na uvedenou etapu navazují.

Dovolujeme si proto předložit návrh na úpravu příslušných etap v k.ú. Chrást u Plzně a Dýšina:

Chrást u Plzně

Pracovní úkon:	z termínu	na termín
1.5.a)	30.4.2011	15.5.2012
1.5.c)	30.6.2011	31.7.2012
2.2.	28.6.2012	15.9.2012
2.3.a)	30.4.2012	30.11.2012
2.3.b)	30.8.2012	31.3.2013
2.3.c)	31.10.2012	30.5.2013
3.1.a)	28.2.2013	30.4.2013
3.1.b)	30.4.2013	30.6.2013
3.1.c)	30.6.2013.	31.8.2013

Dýšina

Pracovní úkon:	z termínu	na termín
1.5.a)	30.4.2011	15.5.2012
1.5.c)	30.6.2011	31.7.2012
2.1.	30.1.2012	30.10.2012
2.2.	28.2.2012	31.10.2012
2.3.a)	1.1.2012	30.9.2012
2.3.b)	30.6.2012	31.1.2013
2.3.c)	31.8.2012	31.3.2013
3.1.a)	1.2.2012	30.6.2013
3.1.b)	1.4.2013	30.8.2013
3.1.c)	31.5.2013	30.10.2013
3.2.	15.11.2013	30.11.2013

Věříme, že uznáte naše důvody za dostatečně závažné a vyhovíte naší žádosti.

Děkujeme za vyřízení.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý