

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12** ze dne 16. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 13. května 2013, dodatku č. 3 ze dne 16. července 2013 a dodatku č. 4 ze dne 25. září 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

**objednatel** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 01312774, a **zhotovitel** AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ 41601483

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 7. října 2013 o posunutí termínu dokončení a předání dílčího fakturačního celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhu pozemků z důvodu většího rozsahu prací na hlavním fakturačním celku 1. Přípravné práce. Oproti předpokladu bylo nutno uskutečnit větší rozsah služeb při polohopisném zaměření v lesních porostech. Posunutí termínu předání dílčího fakturačního celku 1.7. nebude mít vliv na termíny zhotovení navazujících etap. Objednatel uznal důvody za opodstatněné a se změnou souhlasí.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla, ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikované změně:

**Zhotovitel dokončí a objednateli předá dílčí fakturační 1.7.** Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhu pozemků do **31. ledna 2014.**

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Blansku dne ..... **11 -10- 2013** .....


V Brně dne ..... **11 -10- 2013** .....

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Blansko  
Poříčí 18  
678 42 Blansko



**Ing. Stanislav Skřípský**  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

**AGROPROJEKT PSO**  
s.r.o.  
Stavičkova 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483



**Ing. Luděk Střítecký**  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
(zhotovitel)