

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12** ze dne 16. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 13. května 2013 a dodatku č. 3 ze dne 16. července 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli: **objednatel** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 01312774 a **zhotovitel** AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ 41601483

V důsledku méněprací se snižuje cena dílčího fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků – vytyčení pozemků (vícepráce) a stabilizace plastovou značkou.

Vzhledem k tomu, že sousedící obce neprojeví zájem o plánovanou změnu katastrální hranice, nebude zhotovitel zpracovávat fakturační celek 1.7. Příprava podkladů pro změnu hranice mezi obcemi.

Celková cena díla se sníží v důsledku výše uvedeného celkem o 21 520,-- Kč bez DPH, o 26 039,20 Kč včetně DPH.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem Kč bez DPH 1 905 560,-- (slovy: jedenmiliondevětsetpěttisícpětsetšedesátkorun českých).

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 12. ledna 2012 a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 13. května 2013, je ponížena o méněpráce dle dodatku č. 3 v hodnotě Kč bez DPH 46 300,-- a tohoto dodatku v hodnotě 21 520,-- Kč bez DPH.

Čl. VII. odstavec 1. Rekapitulace ceny nově zní:

KPÚ Ráječko	Cena bez DPH (Kč)	DPH (%)		Cena včetně DPH (Kč)
		20	21	
Celková cena díla	1 905 560,--	12 400,--	387 147,60	2 305 107,60

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne **19-09-2013**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Porčí 18
678 01 Blansko

Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

V Brně dne **21.9.2013**

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)