

DODATEK č.2 ke SMLouvĚ O DíLO č.KPÚ-14/2011

Smluvní strany:

| | |
|--|--|
| Objednatel | Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor |
| <i>se sídlem</i> | Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| <i>Právní forma</i> | Organizační složka státu |
| <i>Zastoupený</i> | Ing. Davidem Mišíkem ředitelem Pozemkového úřadu Tábor |
| <i>Osoba oprávněná jednat ve věcech: - smluvních</i> | Ing. David Mišík ředitel Pozemkového úřadu Tábor tel: 950 165 551, 724 179 204 |
| <i>- technických</i> | Ing. Dana Šílená tel: 950 165 563, 724 179 203 |
| <i>IČ</i> | 00020478 |
| <i>Fax</i> | 381 252 012 |
| <i>Bankovní spojení</i> | KB České Budějovice |
| <i>Číslo účtu</i> | 86- 8643760237/0100 |

| | |
|--|---|
| Zhotovitel | GK Plavec-Michalec geodetická kancelář s.r.o. |
| <i>Adresa:</i> | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| <i>Zastoupený :</i> | Ing. Janem Plavcem , Petrem Michalcem |
| <i>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod č.j.:</i> | U Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| <i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i> | Ing. Jan Plavec |
| <i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i> | Ing. Jan Plavec |
| <i>IČ</i> | 26042452 |
| <i>DIČ</i> | CZ26042452 |
| <i>Fax</i> | ---- |
| <i>ID DS:</i> | u2u8efa |
| <i>Bankovní spojení</i> | Reiffeisen Bank |
| <i>Číslo účtu</i> | 1012040303/5500 |

se dohodly

na uzavření dodatku z důvodu změn na základě zaměření skutečného stavu a zjišťování hranic neřešených pozemků a cena díla se mění takto:

Původní znění:

Čl.VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Smluvní cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace, která odpovídá krycímu listu k nabídkové ceně v zadávací dokumentaci.

Katastrální území Vřesce

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 554 | 83 | 45 982 | 30.6.2012 |
| 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 21 | 2750 | 57 750 | 30.6.2012 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | | | | | |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 505 | 400 | 202 000 | 31.8.2012 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | | | | | |
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | | | | | |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 112 | 1400 | 156 800 | 31.8.2012 |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | | | | |
| 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-------|---------|--|
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | | | | | |
| | - vytyčení pozemků | 100bm(ha) | 283 | 1200 | 339 600 | 31.8.2012 |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 392 | 300 | 117 600 | 30.11.2012 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 919 732 |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | paré | 3 | 65000 | 195 000 | 31.5.2013 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | | | | | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 15 | 2000 | 30 000 | 30.11.2013 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 392 | 750 | 294 000 | 30.11.2013 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | paré | 3 | 10000 | 30 000 | do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 549 000 |
| 3. Mapové dílo | | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 505 | 350 | 176 750 | do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí |
| Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH | | | | | | 176750 |

)

| Rekapitulace | |
|--|------------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 919 732 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 549 000 Kč |
| 3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH | 176 750 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 645 482,00 Kč |
| DPH | 329 096,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 974 578,40Kč |

Katastrální území Podolí u Ratibořských Hor

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------------|--|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 244 | 100 | 24 400 | 30.6.2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 12 | 3 000 | 36 000 | 30.6.2012 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | | | | | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 244 | 400 | 97 600 | 31.8.2012 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | | | | | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 90 | 1400 | 126 000 | 31.8.2012 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | | | | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|--------|---------|--|
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm(ha) | 97 | 1 200 | 116 400 | 31.8.2012 |
| | - vytyčení pozemků | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 244 | 300 | 73 200 | 30.11.2012 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 473 600 |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | paré | 3 | 45 000 | 135 000 | 31.5.2013 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | | | | | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 10 | 2 000 | 20 000 | 31.5.2013 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 135 | 720 | 97 200 | 30.11.2013 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | paré | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 282 200 |
| 3. | Mapové dílo | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 244 | 350 | 85 4000 | do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí |
| Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH | | | | | | 85 400 |

| Rekapitulace | |
|--|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 473 600 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 282 200 Kč |
| 3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH | 85 400 Kč |
| Celková cena bez DPH | 841 200 Kč |
| DPH | 168 240 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 009 440 Kč |

Cena celkem:

2 486 682,- Kč bez DPH

Slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátšesttisícšestsetosmdesátdva korun českých

z toho :

KPÚ Vřesce

1 645 482,- Kč bez DPH

Slovy: jedenmiliónšestsetčtyřicetpěttisícčtyřistaosmdesátdva korun českých

KPÚ Podolí u Ratibořských Hor 841 200,-Kč bez DPH

Slovy: osmsetčtyřicetjednatisícdvěstě korun českých

1. Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí na celou měrnou jednotku vždy směrem nahoru.
2. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
3. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění

Smluvní cena za dílo je dohodnuta jako nejvyšší přípustná a je platná po celou dobu plnění díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Nové znění:

Čl.VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Smluvní cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace, která odpovídá krycímu listu k nabídkové ceně v zadávací dokumentaci.

Katastrální území Vřesce

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 554 | 83 | 45 982 | 30.6.2012 |
| 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 21 | 2750 | 57 750 | 30.6.2012 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | | | | | |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 505 | 400 | 202 000 | 31.8.2012 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | | | | | |
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | | | | | |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 115 | 1400 | 161 000 | 30.11.2012 |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | | | | |
| 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | |
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|-------|---------|--|
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | | | | | |
| | - vytyčení pozemků | 100bm(ha) | 283 | 1200 | 339 600 | 31.8.2012 |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 505 | 300 | 151 500 | 30.11.2012 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 957 832 |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | paré | 3 | 65000 | 195 000 | 31.5.2013 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | | | | | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 15 | 2000 | 30 000 | 30.11.2013 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 505 | 750 | 378 750 | 30.11.2013 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | paré | 3 | 10000 | 30 000 | do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 633750 |
| 3. Mapové dílo Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele | | | | | | |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 505 | 350 | 176 750 | do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí |
| Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH | | | | | | 176 750 |

| Rekapitulace | |
|--|------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 957 832 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 633 750 Kč |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH | 176 750 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 768 332,00 Kč |
| DPH | 353 666,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 121 998,40 Kč |

Katastrální území Podolí u Ratibořských Hor

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------------|--|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 244 | 100 | 24 400 | 30.6.2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 12 | 3 000 | 36 000 | 30.6.2012 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | | | | | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 246 | 400 | 98 400 | 30.11.2012 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | | | | | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 93 | 1400 | 130 200 | 30.11.2012 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | | | | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm(ha) | 97 | 1 200 | 116 400 | 31.8.2012 |
| | - vytyčení pozemků | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|-----|--------|---------|--|
| | - stabilizace plastovou značkou | | | | | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 246 | 300 | 73 800 | 30.11.2012 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 479 200 |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | paré | 3 | 45 000 | 135 000 | 31.5.2013 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | | | | | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | | | | | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 10 | 2 000 | 20 000 | 31.5.2013 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | | | | | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 246 | 720 | 177 120 | 30.11.2013 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | paré | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 362 120 |
| 3. Mapové dílo | | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 246 | 350 | 86 100 | do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí |
| Vytýčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.) bez DPH | | | | | | 86 100 |

| Rekapitulace | |
|--|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 479 200 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 362 120 Kč |
| 3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH | 86 100 Kč |
| Celková cena bez DPH | 927 420 Kč |
| DPH | 185 484 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 112 904 Kč |

Cena celkem:

2.695.752,- Kč bez DPH

Slovy: dvamilionyšestsetdevadesátpěttisícšedsmsetpadesátdva korun českých

z toho :

KPÚ Vřesce

1. 768. 332,- Kč bez DPH

Slovy: jedenmilionsedmsetšedesátosmtisícčtyřistatřicetdva korun českých

KPÚ Podolí u Ratibořských Hor 927.420,-Kč bez DPH

Slovy: devětsetdvacetsedmtisícčtyřistadvacet korun českých

1. Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí na celou měrnou jednotku vždy směrem nahoru.
2. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
3. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění

Smluvní cena za dílo je dohodnuta jako nejvyšší přípustná a je platná po celou dobu plnění díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění.

Za objednatele :

V Táboře dne: 29.11.12

Ministerstvo zemědělství ČR
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TÁBOR
390 02 Tábor, Husovo náměstí 2939

Ing. David Mišík

ředitel Pozemkového úřadu Tábor

Za zhotovitele:

V Táboře dne: 29.11.2012



GK PLAYEC - MICHALEC
GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek
IČO:26042452 DIČ:CZ26042452
Tel: 382 210 552

Ing. Jan Plavec