

# SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

uzavřený

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Michal Gebhart  
vedoucí Pobočky Teplice

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Švarcová

**Bankovní spojení:** ČNB Praha  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Foltánek s.r.o.

**Adresa:** Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2

**Zastoupený:** Ing. Dalimil Foltánek

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek

**Bankovní spojení:** Komerční banka  
Číslo účtu: 43-6830890257/0100  
IČ/DIČ: 24662976/CZ 24662976

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164338

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3**

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kučlín rozšíření o k.ú. Dřínek

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Kučlín, Dřínek, obec Hrobčice

Na základě provádění zakázky dle Smlouvy o dílo č. 1729-2012-13740, a to z důvodů zahájení řízení o rozšíření a úpravě upravovaného území v rámci KoPÚ Kučlín se obě strany dohody ve smyslu této smlouvy o změně dílčích termínů předání částí fakturačních celků a to:

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je úprava Čl. VII:

- 1) změna 1 – Přípravné práce, dílčí plnění u bodu 1.2 (dle záznamu ze dne 26.11.2013)

1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	175	350	61 250	29.11.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	1 500	10 500	29.11.2013

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD (Krycí list\*KoPÚ Kučlín) u bodu Přípravné práce 1.2.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1729-2012-13740 ze dne 24. 9.2012 a dodatků č. 1,2 zůstávají v platnosti.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1.1.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 27.11.2013

V Teplicích dne 27.11.2013

Za objednatele



Mgr. Michal Gebhart  
vedoucí Pobočky Teplice  
Státní pozemkový úřad  
Krájský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

Foltánek s.r.o.  
Foltánek, Dalimil  
Krátká 100, Teplice  
451 01

Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti