

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 239140006

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Zdeněk Šupík, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: 103914702/0300

Telefon: 495088111

Fax: 495088782

E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Višňová, Víška, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení doplňkového geotechnického průzkumu včetně sestavení geotechnického numerického modelu a k vypracování projektové dokumentace na akci: **Višňová, Víška, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce** dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Provedení doplňkového geotechnického průzkumu a sestavení pokročilého geotechnického numerického modelu v rozsahu a obsahu dle předaných zadávacích podmínek, které vypracovala firma ARCADIS CZ a.s. v září 2015. Doplňkový geotechnický průzkum zahrnuje především:

- provedení terénních prací – vrtů včetně odběrů vzorků,
- provedení statických penetračních zkoušek,
- laboratorní zkoušky
- sestavení pokročilého geotechnického numerického modelu hráze včetně objektů sloužícího pro posouzení stability hráze při různých zatěžovacích stavech,
- vypracování kompletní závěrečné zprávy shrnující výsledky všech provedených činností. Zpráva bude vypracována ve 3 vyhotoveních v grafické podobě + 1x na CD. Zpráva bude mít textovou část a přílohy. V textové části bude zhodnocení jak všech terénních prací a laboratorních zkoušek, tak zhodnocení požadavků objednatele. V přílohové části bude dokumentace všech prací a zkoušek včetně grafické prezentace sestaveného inženýrskogeologického a geotechnického modelu v příslušných řezech.

Geologické práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 62/1985 Sb. o geologických pracích v platném znění a souvisejících předpisů v platném znění (vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce a vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací). Zhotovitel bude mít veškerá oprávnění k provádění geotechnického průzkumu pro vodohospodářské stavby a znalost numerického modelování pokročilými modely.

II. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek)

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Zadávací podmínky pro doplňkový IG průzkum zpracované firmou ARCADIS CZ a.s. v září 2015 pod číslem zakázky 150907Z022.
- Projektová dokumentace ve stupni DSP, kterou zpracovala firma HG partner s.r.o. v prosinci 2014 pod číslem zakázky H-14/021.
- Stavební povolení ke stavbě vodního díla „Višňová, Víška – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce“ vydané dne 6.5.2015 Městským úřadem Frýdlant – odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod čj. MUF 581/2015/OSUZP/4/Hd-231, nabytí právní moci dne 6. 6. 2015.
- Stavební povolení na stavbu „Višňová, Víška – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce, SO 03 – Přeložka účelové komunikace“ vydané dne 23.4.2015 Městským úřadem Frýdlant, odbor dopravy pod čj. MUF 545/2015/OD/Bu/042, nabytí právní moci dne 16. 5. 2015.

- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: květen 2016

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 1. 2017

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Provedení doplňkového geotechnického průzkumu a sestavení pokročilého geotechnického numerického modelu **do 31. 10. 2016**

II. etapa – Vypracování DPS **do 31. 1. 2017**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 11.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 1 - 17.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body 1 – 5,
- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.3.

5.2. Smluvní strany dohodly změnu odst. 3.2. Čl. 3. Platební a fakturační podmínky obchodních podmínek takto:

Zhotovitel vystaví daňové doklady na cenu dílčích etap I. a II. díla vždy po jejich dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků

5.3. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní

nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícimu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zřiká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele