

Č. smlouvy objednatele: 213-2013-15121
Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-2370-3210/13

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo zemědělství**
Sídlo: Těšnov 17, Praha 1, PSČ: 117 05
Zastoupen: Ing. Alena Binhacková, ředitelka odboru vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Ladislav Faigl, vedoucí oddělení vodohospodářské politiky
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 1226001/0710

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**
Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

a

DHI a.s.
Sídlo: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Petr Vacek, člen představenstva
Ing. Jan Krejčík, Ph.D., člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Marek Maťa
IČ: 649 48 200
DIČ: CZ 649 48 200
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 10
číslo účtu: 19-6010250297/0100

jednající společně na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 18.2.2013 dle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů jako

Sdružení VRV + DHI, zastoupené společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., vedoucím účastníkem sdružení na základě plné moci z 18.2.2013

se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář, Ing. Kateřina Koutecká Hánová
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 4:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 213-2013-15121, č. zhotovitele 02-O-2370-3210/13 uzavřené dne 2. 4. 2013 (dále jen „Smlouva o dílo“), takto:

1. Zhotovitel má podle Smlouvy o dílo a její přílohy zajistit „Shromáždění dat podle datového rámce pro podávání zpráv Evropské komisi“. V době uzavírání smlouvy o dílo se zhotovitelem byl znám datový rámec z roku 2010, a jelikož jde o opakované podávání zprávy o zpracování národních plánů povodí, jako bylo v roce 2010, objednatel předpokládal, že datová šablona zůstane stejná. V průběhu roku 2014 došlo ze strany EK k změně této datové šablony, s tím, že se jedná o výrazné navýšení množství dat požadovaných EK a dále je požadováno mnoho tzv. background documents, které datová šablona 2010 neobsahovala. Finální verze směrného dokumentu, na jehož základě probíhá reporting národních plánů povodí, byla zveřejněna po uzavření dodatku č. 3 SOD, a to 17. 12. 2015. Z důvodu navýšení počtu požadovaných dat a rozšíření o tzv. background documents je třeba rozšířit předmět plnění a navýšit finanční prostředky k této smlouvě.

2. V Článku I. Předmět a účel smlouvy se doplňuje odstavce 3.4, který nově zní:

3.4 Etapa 2016 (1. 1. 2016 – 31. 3. 2016)

Shromáždění dat podle nového datového rámce pro podávání zpráv Evropské komisi vč. background documents do 31. 3. 2016

3. mění v Článku IV. Cena díla odstavce 3, který nově zní:

Cena za jednotlivá dílčí plnění:

Rok	Věcné plnění	Termín plnění	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
2013	Návrh materiálů přípravných prací zpracovaných podle vyhlášky v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaj: a) Analýza všeobecných a vodo hospodářských charakteristik povodí podle § 8 vyhlášky, b) zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle § 9 vyhlášky, c) ekonomická analýza užívání vody podle § 11 vyhlášky, d) souhrn cílů podle § 12 vyhlášky, e) předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami podle § 13 vyhlášky, f) silně ovlivněné a umělé vodní útvary podle § 14 vyhlášky, g) návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 15 vyhlášky a jejich zpracování do zprávy ke zveřejnění podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona	do 20.6.2013	950 000,-	1 149 500,-
	Zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol návrhu národních plánů v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaj z dostupných podkladů podle projednaných úprav časového plánu a programu prací v Programovém výboru Komise pro plánování v oblasti vod, do textů, tabulek a map podle Typizovaného vzoru národního plánu povodí a datového rámce pro podávání zpráv EK; přezkoumání a aktualizace informací a údajů schválených plánů povodí (Plán	do 30.11.2013	375 000,-	453 750,-

Rok	Věcné plnění	Termín plnění	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí) a Plánů národních částí mezinárodních oblastí povodí na základě podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných plánů dílčích povodí			
2014	Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.1.2. – zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů, spolupráce s objednatelem na vyhodnocení připomínek došlých do 15.2.2014 k zveřejněným materiálům přípravných prací a úpravy na základě schváleného vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti	do 30.4.2014	1 500 000,-	1 815 000,-
	Pokračování prací v návaznosti na etapu 3.2.1. zpracování informací a údajů jednotlivých kapitol národních plánů povodí podle dostupných podkladů a zpracování návrhu Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro účely zveřejnění k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti	do 10.12.2014	3 825 000,-	4 628 250,-
2015	Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti, úprava návrhu národních plánů pro posouzení SEA	do 30.7.2015	1 425 000,-	1 724 250,-
	Zpracování výsledného znění návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje upraveného podle stanoviska SEA	do 10.12.2015	712 500,-	862 125,-
2016	Shromáždění dat podle nového datového rámce pro podávání zpráv Evropské komisi vč. background documents	do 31.3.2016	1 212 500,-	1 467 125,-
	Cena celkem:		10 000 000,-	12 100 000,-

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků, tj. i tohoto Dodatku č. 4 na webových stránkách Objednatele a dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu Smlouvu o dílo, včetně všech jejích změn a dodatků, tedy i tento Dodatek č. 4. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle písmene b) § 147a odst. 1 ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné ceny za plnění veřejné zakázky a dle písmene c) uvedeného ust. § 147a ZVZ seznam subdodavatelů dodavatele, resp. poskytovatele veřejné zakázky.

Ostatní Články smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 213-2013-15121 a č. zhotovitele 02-O-2370-3210/13 ze dne 2. 4. 2013 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 10.3.2016

V Praze dne

Alena Binhacková

Ing. Alena Binhacková
ředitelka odboru vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
Česká republika - Ministerstvo zemědělství



Šárka Balšánková

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva VRV a.s.
a v zastoupení DHI a.s.

Jiří Frýba

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva VRV a.s.
a v zastoupení DHI a.s.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5