

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 459-2012-130756

na realizaci stavby „Protierozní nádrž (suchý poldr) v k.ú. Hustopeče “

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav

Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 14 Břeclav
Zastoupený: Ing. Josefem Haarem,
ředitelem Pozemkového úřadu Břeclav
IČ: 00020478
DIČ: není plátce
Tel: +420 519 311 440
Fax: +420 519 370 832
E-mail: PU_Breclav@mze.cz
ID DS: yphaax8
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno
Adresa pro doručování: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 26825
Zastoupený: Tomášem Trmalem, jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Studnička, výrobní ředitel
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 4060000537/6800
IČ: 25335545
DIČ: CZ25335545
Tel: 545 233 428
Fax: 545 233 428
E-mail: proles@proles.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dodatečné stavební práce spočívající ve vybudování tzv. „zámku“, tj. zahloubení a zhutnění zeminy v délce 80 m, šířce 2,5 m a hloubce 1m. Další hutnění hráze zemníku bude prováděno vlhčenou zeminou, aby bylo dosaženo dostatečného zhutnění.

Důvodem dodatečných prací je letošní extrémní sucho, po skrývce ornice bylo zjištěno, že v jeho důsledku je zemina na hráz příliš suchá a neumožnila by bez vybudování zámku a bez vlhčení zeminy dostatečné zhutnění tak, aby jednotlivé vrstvy vytvořily homogenní nepropustnou vrstvu.

Na základě této skutečnosti se **článek VIII. Smlouvy o dílo - Cena díla** mění a doplňuje následovně:

Dodatečné práce

t.j. vybudování tzv. "zámku" a vlhčení zeminy před hutněním - 482.620,-Kč bez DPH

Celková maximální cena díla se tak mění na částku: 2.910.447,-Kč bez DPH

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 29.10.2012



Ing. Josef Haar
Ředitel pozemkového úřadu Břeclav



Tomáš Trmal, jednatel společnosti
PROLES s.r.o.

PROLES s.r.o.
Vodářská 5, 619 00 Bmo
IČO: 25 33 55 45
DIČ: CZ25335545

