

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 984-2012-130717

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „Obchodní zákoník“)

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň, referent Pobočky Pelhřimov

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Adresa: U Stínadel 1316, 3693 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-3912910297/0100

IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

Dílčí fakturační celek	Termín ukončení celku
1.3. Polohopísné zaměření zájmového území	31. 01. 2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	31. 01. 2014
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených	31. 01. 2014
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	30. 05. 2014
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací včetně schválení RDK)	28. 11. 2014

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území	28. 11. 2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu	28. 11. 2014
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	28. 11. 2014
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	29. 05. 2015
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	30. 10. 2015

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Dodatek č. 2, kterým se upravují termíny odevzdání jednotlivých dílčích fakturačních celků, vychází z objektivně předem nepředvídatelné situace, k níž došlo po zjištění Katastrálního pracoviště v Pelhřimově. Toto zjištění bylo objednateli oznámeno dopisem katastrálního pracoviště ze dne 24. června 2013, č. j. PD-3970/2013-304. Jedná se o skutečnost, že zobrazení vodního toku, tvořícího katastrální hranici mezi k. ú. Jakubín na jedné straně a k. ú. Metánov a Ctiboř u Častrova na straně druhé je v digitalizované katastrální mapě typu „KMD“ chybné.

Tento problém je dle názoru katastrálního pracoviště nutné řešit, a to jednak rozšířením komplexní pozemkové úpravy o část k. ú. Ctiboř u Častrova, jednak novým zaměřením vodního toku tvořícího katastrální hranici mezi k. ú. Jakubín a k. ú. Metánov s vypracováním geometrického plánu.

Na základě těchto nově zjištěných objektivních skutečností byly zhotovitelem propočítány a nově kvantifikovány měrné jednotky (včetně zvýšení výměry obvodu upravovaného území) dotčených dílčích fakturačních celků, a v návaznosti na ně i na možnosti zhotovitele dohodnuty nové termíny pro odevzdání prací.

Tento dodatek neřeší vlastní úpravu měrných jednotek z hlediska víceprací a méněprací, vyvolaných uvedenými změnami; v tomto ohledu bude postupováno v souladu se směrnicí SPÚ pro zadávání veřejných zakázek a bude podána žádost o povolení jednacího řízení bez uveřejnění.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne **- 5 -08- 2013**

V Pelhřimově dne..... *E. J. Jirá*

Za objednatele:



[Signature]
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobožky Pelhřimov
dodavatelů

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/Fax: 565332567

[Signature]
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení