

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: S-6/2013
č. smlouvy objednatele: 457/2013

Název díla:

„VD Myslivny – odpadní koryto bezp. přelivu – oprava opevnění“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt tel: 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NOWASTAV a.s.
sídlo:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	Daniel Grosman, předseda představenstva
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	Radovan Klíma, místopředseda představenstva
autorizovaná osoba:	Ing. Alexandr Gabor
stavbyvedoucí:	Martin Voščepinec, tel. 777 021 811
IČ:	00565679
DIČ:	CZ00565679
bankovní spojení:	Komerční banka, Praha
číslo účtu:	2011908021/0100

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 393

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

Smluvní strany se dohodly na dodatečném odpočtu části položek souvisejících s konečnou úpravou ploch. Po vydaném závazném stanovisku správy CHKO nebude oproti původnímu záměru prováděn dovoz ornice, její rozproštění ani osetí.

Změna byla projednána na kontrolním dni stavby konaném 19. 9. 2013.

Mění se:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	2 370 292,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - méně práce	34 086,60 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2 336 205,40 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- výkaz prací s cenami – položkový rozpočet (příloha č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 29. 10. 2013

oprávněný zástupce objednatele




Povodí
Ohře

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
iČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Praze dne 24. 10. 2013

oprávněný zástupce zhotovitele


NOWASTAV
akciová společnost
Čatešická 49
130 00 Praha 3

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV a.s.

**Odpočet položek pro dodatek č.1 k SOD č.457/2013
VD Myslivny - odpadní koryto bezp. přelivu - oprava opevnění**

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 075,000	1,98	2 128,50
27	M	18 0010_R	ornice - <i>dodávka, doprava</i>	m3	107,500	250,00	26 875,00
28	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 075,000	3,18	3 418,50
29	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	10,750	26,30	282,73
30	M	5724700	<i>osivo směs travní krajinná - technická</i>	kg	16,609	83,20	1 381,87

Celkem

34 086,60



NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3