

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. 7/2010**

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlohovice

**mezi smluvními stranami**

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství  
**Pozemkový úřad Rokycany**  
Klostermannova 635/III, Rokycany, 337 01  
zastoupená ředitelem: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D.  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový  
Adresa: Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 27-918 901 0237  
IČ: 00020478  
(dále jen „objednatel“)
  
2. **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**  
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01  
Zastoupený: Ing. Vladimír Luks  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Vavroch, Ing. Jiří Vondráček  
Bankovní spojení: ČSPB a.s.  
Číslo účtu: 198733946/0300  
IČ/DIČ: 61682764/CZ61682764  
(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvními stranami bylo dohodnuto:**

**První věta Čl. I – Předmět a účel smlouvy** se mění takto:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlohovice** (dále jen „KPÚ“) **509 ha** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí (dále jen dílo).

**Čl. VII – Cena za provedení díla** se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	936 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.2.) bez DPH	610 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	356 300,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 903 300,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>380 660,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 283 960,- Kč</b>

Podrobný **rozpis cen a doba plnění** v jednotlivých etapách je v příloze **Krycího listu nabídkové ceny**, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Předmět a účel smlouvy se změnil na základě výsledků určení obvodu pozemkových úprav, kdy byla stanovena přesná výměra obvodu KPÚ, která je menší než původně sjednaná. Z tohoto důvodu došlo i ke snížení celkové ceny díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 7/2010 zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Rokycanech, dne: **23 -05- 2012**

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ROKYCANY  
337 01 Rokycany, Kloterova 335/III  
- 2 -




.....  
**Za objednatele:**

**Ing. Václav Mazín, Ph.D.**

ředitel Pozemkového úřadu Rokycany



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01  
IČ 61682764, DIČ CZ61682764  
tel./fax: 318 628 853



.....  
**Za zhotovitele:**

**Ing. Vladimír Luks**

jednatel společnosti

	Ucelená část, fakturační celek	MJ <sup>1</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	515	<b>200</b>	103 000	30.6.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	515	<b>100</b>	51 500	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	515	<b>100</b>	51 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	515	<b>500</b>	257 500	30.9.2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	129	<b>2 000</b>	258 000	31.5.2012
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	31	<b>2 000</b>	62 000	31.5.2012
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně vytýčení pozemků a stabilizace plastovou značkou	ha	0			0
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	509	<b>300</b>	152 700	30.9.2012
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>936 200</b>

<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	509	<b>400</b>	203 600	30.4.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace	ha	509	<b>800</b>	407 200	31.3.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>					<b>610 800</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	509	<b>300</b>	152 700	5
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	509	<b>400</b>	203 600	6
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>356 300</b>

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	936 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH	610 800 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	356 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 903 300 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>380 660 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 283 960 Kč</b>

<sup>1)</sup> popis MJ viz příloha č. 2 - Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla

V ..... dne 23 -05- 2012

Za objednatele: Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad  
Rokycany  
337 01 Rokycany, IČ: 618 628 853/III  
-2-

*[Signature]*

Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
ředitel Pozemkového úřadu Rokycany

Za zhotovitele:

*[Signature]*

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
špt. Olesínského 69, Příbram II, 261 01  
IČ 61682764, DIČ CZ61682764  
tel./fax: 318 628 853

1.

Ing. Vladimír Luks  
jednatel společnosti