

Číslo smlouvy objednatele: 780-2012-130745

Číslo smlouvy zhotovitele: SE/HK/2012/026

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 780-2012-130745

mezi smluvními stranami, kterými jsou

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Jičín

zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím – ředitelem Pozemkového úřadu  
tel.: +420 493 580 355  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kohoutová – technik investiční výstavby  
Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín  
Tel. /fax: +420 493 586 927/ +420 493 586 921  
E-mail: Jaromir.krejci@mze.cz  
Číslo účtu: 35-0367070267/0100  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátcem

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční  
stavitelství na základě plné moci  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Martin Jelínek, manažer reg. Královéhradeckého  
Tel./Fax: 286 003 511/286 003 500  
E-mail: colas@colas.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 7408-201/0100  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ 26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Uzavřely na základě výběrového řízení smlouvu o dílo, kde předmětem smlouvy je provedení zakázky s názvem „Polní cesty Vínice“ (dále jen smlouva)

### I. Termíny plnění

V souladu se zněním čl. III. odst. 1 smlouvy uzavírají obě smluvní strany tento dodatek. Zakázka bude provedena v roce 2013 v časovém rozmezí březen - září. Pouze výsadba zeleně může být dokončena do 30.10.2013. Každá ze staveb bude provedena za dobu, která je uvedena v původní smlouvě, přesný počátek a ukončení každé stavby bude uvedeno v protokolu o předání staveniště. V současné době nelze odhadnout průběh počasí v roce 2013, zhotovitel však bude veden snahou provést zakázku co nejdříve, jakmile to počasí (případně okolnosti vyklizení pozemků v souvislosti se sklizní) dovolí.

Veškerá další ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají beze změny

V Jičíně dne 27.12.2012

V Hradci Králové dne 31.12.2012

**Za objednatele:**


  
Ing. Jaromír Krejčí  
ředitel PU Jičín



**Za zhotovitele:**

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel: 286003511, Fax: 286003500

  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ, a.s.

Kontroloval: Ing. Martin Jelínek

Podpis:

