

## **ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

### **E.1. Technická zpráva**

#### **a) Rozsah a stav staveniště**

Staveniště je omezeno pozemky, které k tomuto účelu vyčleňuje pozemková úprava.

Před začátkem stavby bude obvod staveniště vytyčen.

Soupis pozemků je uveden v následující tabulce.

**TABULKA PARCEL DOTČENÝCH VÝSTAVBOU v k.ú. Nenkovice  
(trvalý zábor)**

<b>p. č.</b>	<b>druh pozemku</b>	<b>plocha</b>	<b>vlastník</b>	<b>adresa</b>	<b>způsob dotčení</b>	<b>dotčená plocha</b>
<b>6986</b>	ostatní plocha	2547	Obec Nenkovice	Nenkovice 77, 696 37 Nenkovice	zemní hráz	2547 m <sup>2</sup>
<b>5907</b>	vodní plocha	644	Obec Nenkovice	Nenkovice 77, 696 37 Nenkovice	odpadní koryto	256 m <sup>2</sup>
<b>5909</b>	ostatní plocha	7918	Obec Nenkovice	Nenkovice 77, 696 37 Nenkovice	občasná zátopa	7918 m <sup>2</sup>
<b>5910</b>	ostatní plocha	19457	Obec Nenkovice	Nenkovice 77, 696 37 Nenkovice	vegetační úpravy	19457 m <sup>2</sup>

#### **b) Významné sítě technické infrastruktury**

V prostoru staveniště se nacházejí následující sítě technické infrastruktury:

- VTL plynovod DN 100 PN 40

Zemní práce budou prováděny mimo bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu.

Pokud by vznikla potřeba přejíždět vtl plynovod je nutno provést příslušná opatření a ta odsouhlasit se správcem plynovodu.

#### **c) Napojení staveniště na zdroje pitné vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.**

Staveniště nevyžaduje napojení na zdroj pitné vody a elektřiny. V případě nutnosti bude voda zajištěna mobilními cisternami a el. energie mobilními zdroji (elektrocentrály). Odvodnění staveniště není nutné. Pitná voda pro potřeby stavby bude zajištěna mobilními prostředky. Přístup na staveniště bude po dočasné komunikaci – viz. MGZS – Příjezd na staveniště. Komunikace bude po odstranění orniční vrstvy zpevněna makadamem z drceného kameniva 63-125 mm tl. 15 cm.

**d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví**

Bezpečnost obyvatel po dobu výstavby nebude nijak ohrožena. Výjezdy ze staveniště budou označeny dopravními značkami. Při znečištění příjezdových komunikací a cest budou neprodleně očištěny.

**e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů**

Nebudou narušeny veřejné zájmy.

**f) Řešení zařízení staveniště**

Zařízení staveniště bude provedeno dle možností a zvyklostí dodavatele. Žádné zvláštní nároky na zařízení staveniště nejsou.

**g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení**

Zařízení staveniště bude provedeno dle zvyklostí a vybavení dodavatele. Ten bude znám po výběrovém řízení. Ohlášení staveb podléhajících této povinnosti provede sám a na své náklady.

**h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví**

Z hlediska bezpečnosti nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby.

**i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě**

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmot a olejů. Při zřízení skladu pohonných hmot budou ropné látky skladovány v souladu s platnými předpisy. Plocha pod skladem musí být provedena tak, aby při úniku ropných látek nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod.

**j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů**

Stavba bude provedena v termínu cca do 6 měsíců od zahájení. Pokud bude stavba probíhat v zimním období, bude doba výstavby delší o dobu po kterou není možno provádět práce z důvodu nízkých teplot, příp. sněhové pokrývky.

**k) Kvalitativní podmínky.**

Při stavbě je nutno dodržet veškeré kvalitativní podmínky které, jsou stanoveny příslušnými technickými normami a platnými předpisy. Jedná se zejména o:

ČSN 73 1001     Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 1988

ČSN P 75 0290   Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů. 1993

ČSN 73 1208     Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 1991

V Brně, květen 2009

Vypracoval: Ing. Jiří Hermany