

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

se sídlem:

zastoupen:

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ol. kraj

V tech. záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov

Bc. Renáta Brundová, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

a

2. Zhotovitel:

GEOKAM Přerov s.r.o.

Adresa:

Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov I- Město

Zastoupený:

Ing. Dušanem Magátem, jednatelem společnosti

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dušan Magát

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dušan Magát, Amálie Pazderová

Bankovní spojení:

ČSOB pobočka Přerov

Číslo účtu

161324225/0300

IČ/DIČ:

25844415, CZ 25844415

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává počínaje dnem 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů).
2. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení fakturačních celků 1.4 až 2.5 - viz opravená Příloha č.1 ke smlouvě o dílo.

3. Důvodem dodatku je změna rozsahu prací u fakturačního celku *1.4 Geometrické a polohové určení obvodu řešeného území*. Navržené změny byly odsouhlaseny na kontrolním dni 11. 12. 2012. Od 1. 1. 2013 došlo k výše uvedené organizační změně a do vydání *Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek* účinné od 2. 4. 2013 nebylo možné zahájit zadávací řízení na dodatečné a nové služby a zadané služby již nebylo možné provést a odevzdat v původním rozsahu a termínu. Dalším důvodem posunu termínu byly nepříznivé klimatické podmínky, zejména souvislá sněhová pokrývka.
4. Změna rozsahu služeb bude upravena dalším dodatkem po ukončení zadávacího řízení.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 611-2011-130775, ze dne 26. 3. 2012.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek je účinný k 31. 3. 2013 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne: - 2 - 04 - 2013

V Přerově dne: - 2 - 04 - 2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
tř. Kosmonautů 989/8
772 00 Olomouc 1

Za zhotovitele:

GÉOKAM Přerov s.r.o.
Kratochvílova 624/43, Přerov I-Město
750 02 Přerov
tel., fax: 581 201 359, DIČ: CZ25844415
E-mail: geokam @ geokam.cz ①

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Magát - jednatel