

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 32/2012, č. zhotovitele 37/2012** ze dne 25. září 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. dubna 2013 a dodatku č. 2 ze dne 6. listopadu 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovice u Rohozce**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, Bezručova 68.

V důsledku většího rozsahu prací při provádění hlavního fakturačního celku, dílčího fakturačního celku 1.5. Vyšetření hranic lesních pozemků včetně stabilizace se tento dílčí fakturační celek rozšiřuje o vícepráce. Celková cena díla se navyšuje o 18 500,-- Kč bez DPH, 22 385,-- Kč s DPH.

Čl. VII. odstavec 1 nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **939 180,-- Kč bez DPH (slovy: devětsetřicetdevětstisícstoosmdesát korun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě:

- cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 12. ledna 2012 ponížené o méněpráce dodatkem č. 2 ke smlouvě.
- cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 21.11.2013, předložené na základě jednacího řízení bez uveřejnění na zakázku malého rozsahu.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

Celková cena díla bez DPH (Kč)	939 180,00
DPH 21 %	197 227,80
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 136 407,80

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 32/2012, č. zhotovitele 37/2012. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne **22 -11- 2013**



Státní pozemkový úřad
pobočka Blansko
Blansko, Poříčí 1569/18

Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

V Třebíči dne **22 -11- 2013**


EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268

Ing. Aleš Tůma
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)


EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846268, 777 846 268

Ing. Libor Sedláček
jednatel EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)