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Dodatek č. 2 ke  
S M L O U V Ě   O   D Í L O  

              č. smlouvy zhotovitele:  1/005/2019 
č. smlouvy objednatele: 711/2019 

 
 

Název díla: 

 
PPV – oprava betonového pláště 

 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Tato smlouva byla uzavřena mezi: 
 
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
  
IČO: 70889988 
DIČ:  
zastoupený:  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:   
 
technický dozor investora:  
  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu A, vložce č. 13052  
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 
 
 
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. 
   
IČO: 477 85 977 
DIČ:  
zastoupený:  
zástupce ve věcech smluvních:   
zástupce ve věcech technických:  
stavbyvedoucí:  
manažer stavby:  

   
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, 
vložce č. 4284 

 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.  
 
Jedná se o změnu:  
Zástupce zhotovitele: manažer stavby 
 
 
Mění se:  
Manažer stavby:   
      
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení 
smlouvy za obchodní tajemství.  
 
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.  
 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení 
dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před 
účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva 
a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
V Chomutově dne 18.06.2020   V Chomutově dne 17.06.2020  
 
oprávněný zástupce objednatele   oprávněný zástupce zhotovitele 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
investiční ředitel      obchodní ředitel 
Povodí Ohře, státní podnik    TRANS-REGION-STAV s.r.o. 


		2020-06-22T13:26:02+0200




