VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Vltavy, státní podnik

	Sídlo:
	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

	IČO:
	70889953

	DIČ:
	CZ70889953

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	1487015064/2700

	ID datové schránky:
	gg4t8hf

	Statutární orgán:	
	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	Bankovní spojení:
	………
	Číslo účtu:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“, ISPROFOND 5215110025, a
Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k uzavření Smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku s názvem „VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“, 
se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu podle Technické specifikace je  ……… Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je ……… Kč bez DPH.
Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno
oznámení o zajištění finančních prostředků pro financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo
rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.
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VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	1. 9. 2020. Nabude-li Smlouva účinnosti později, je Datem zahájení prací první pracovní den nejblíže následující po dni nabytí účinnosti Smlouvy.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Nejpozději do 14. 3. 2021.

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.23
	Nepoužije se.

	Základní datum
	1.1.25
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest ČR
První vydání, 2018

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“,
zpracovaný společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO 26475081, v 10/2019
a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provedení stavby
„VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“,
zpracovaná společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO 26475081, v 10/2019.

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

nejpozději k Datu zahájení prací

	Pověřená osoba

	3.1
	Osobu/osoby z personálu Objednatele pověřenou/pověřené jednat za Objednatele oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději k Datu zahájení prací.

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Nepoužije se.

	Odborný personál Zhotovitele
	4.1.2
	Nepoužije se.

	Označení stavby
	4.1.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.


	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.



	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se.



	Postupné závazné milníky
	7.5
	[bookmark: _GoBack]Zhotovitel je povinen do 30. 11. 2020 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 1,3 mil. Kč bez DPH.
Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude v souladu se Smlouvou termín 1. 10. 2020.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Odstranění vad
	9.1
	

	Záruční doba
	
	60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava URS.

	Oceňování díla
	11.1
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Měsíční vyúčtování
	11.2
	 

	
	
	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli v rámci měsíčního vyúčtování Výkaz výměr skutečně provedených prací v předmětném měsíci ve formátu XLS (soubor *.xls).

	
	
	Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování po splnění postupného závazného milníku stanoveného v Příloze u Pod-článku 7.5 a na přelomu kalendářního roku:

Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn:
a) k platbě hodnoty části Díla provedeného po naplnění postupného závazného milníku do konce kalendářního roku v rozsahu částky přesahující tento milník až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku, nebo
b) k platbě hodnoty části Díla provedeného nad rámec částky oznámené dle posledního odstavce tohoto řádku tabulky do konce kalendářního roku, a to v rozsahu hodnoty části Díla přesahující takto oznámenou částku až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku a
c) k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor.

Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování v případech dle písm. a) až c) výše.

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit částku tvořící hodnotu části Díla, do jejíž výše je Zhotovitel oprávněn předkládat měsíční vyúčtování. V takovém případě se neuplatní postup podle písm. a) výše, ale postup podle písm. b). Předmětná změna nemá vliv na postupný závazný milník upravený v Příloze u Pod-článku 7.5. Změnu podle tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli písemně oznámit, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo datovou schránkou.

	Průběžné platby
	11.3
	

	
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby


	
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení:

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	4.1.2
12.5
	

	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 4.1.2:

0,5 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (a):

0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (b):

0,5 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (c):

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (d):

5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým souhrnným finančním objemem provedené části Díla předloženého k vyúčtování do data stanoveného Postupným závazným milníkem.

	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (e):

Nepoužije se.


	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (f):

0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (g):

0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	
	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:

30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	
	Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 50 tis. Kč.

Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí vedle rizik stanovených v čl. 14.2 Zvláštních podmínek krýt zejména:
rizika záplavy a povodně,
rizika odcizení,
rizika hromadné škody,
rizika vzniklých na převzatých nebo předaných částech Díla.

Krytí rizika záplavy a povodně dle písm. a) musí být sjednáno pro statistické období návratu vyšší než 20 let a zároveň s odchylnou maximální spoluúčastí, a to do výše 10 % z pojistné částky, avšak min. 50 tis. Kč. Limit pojistného plnění pro toto riziko musí být sjednán ve výši min. 10 % z pojistné částky.

Krytí rizika odcizení dle písm. b) musí být sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 % z pojistné částky.

	Pojištění odpovědnosti
	
	Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za:
1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč,
újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla,
újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B
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Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak. Výkaz výměr Variace, jež bude součástí změnového listu pro každou Variaci, musí být ve formátu XLS (soubor *.xls).
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace
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DIČ:


 


………


 


Zápis v obchodním rejstříku:


 


………


 


Bankovní spojení:


 


………


 


Číslo účtu:


 


………


 


ID datové schránky:


 


………


 


Osoba oprávněná


 


k


 


podpisu Smlouvy o 


d


ílo:


 


 


………


 


1.


 


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ


 


Vzhledem k


 


tomu, že


 


a)
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, která je součástí Smlouvy o dílo


.


 




VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo 

Evidenční číslo Objednatele: 

Evidenční číslo Zhotovitele: 

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami: 

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik 

Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 70889953 

DIČ: CZ70889953 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594, 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 1487015064/2700 

ID datové schránky: gg4t8hf 

Statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 

Osoba oprávněná 

k podpisu Smlouvy o dílo: 

 

Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava 

a  

Zhotovitelem: ……… 

Sídlo: ……… 

IČO: ……… 

DIČ: ……… 

Zápis v obchodním rejstříku: ……… 

Bankovní spojení: ……… 

Číslo účtu: ……… 

ID datové schránky: ……… 

Osoba oprávněná 

k podpisu Smlouvy o dílo: 

 

……… 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Vzhledem k tomu, že 

a) Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“, jehož 

provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

v rámci akce „VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“, ISPROFOND 5215110025, a 

b) Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k uzavření Smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou 

zakázku s názvem „VD Štěchovice – GO stavítek horního ohlaví“,  

se Strany dohodly na následujícím: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje 

Dílo převzít a zaplatit cenu Díla. 

3. OBSAH SMLOUVY 

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice 

pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo. 

