
 
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 234/2020 ze dne 24. 3. 2020 

 
 

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 234/2020 
 
 

Název díla: Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář 
klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody 
s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami 

 
 

SMLUVNÍ STRANY: 

 
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
statutární orgán  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:  
  

Zástupce objednatele:  
IČO: 70889988 
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka  
 13052. 
(dále jen „objednatel“)  
 
a 

 

Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.    

sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 
 
zástupce ve věcech smluvních:  
  
  

 
zástupce ve věcech technických:  
IČO: 26475081 
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Právní forma:  
(dále jen „zhotovitel“) 



Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
k této smlouvě. 
 
 
 
 

Čl. I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 
Smluvní strany uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je zpracování Generelu možných adaptačních 
opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody 
s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami. 
 
(dále jen „dílo“) 
 
 
V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba změn ustanovení smlouvy, na základě které smluvní strany 
uzavírají tento dodatek. 
 

 
 

Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU 
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním  
Článek II. bod 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní takto: 
 
 

Čl. II.  TERMÍN PLNĚNÍ 

 
1. Objednatel pro plnění zakázky stanoví následující termíny: 

 
Zahájení prací: den následující po nabytí účinnosti této smlouvy 
 

  Ukončení prací (předání a převzetí kompletního díla): 30. listopadu 2020 

 

Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku 

podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu 
smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné 
závazky dohodou. 

2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této 
smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel 
objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy. 

 Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody 
bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou 
postoupeny věcně a místně příslušnému soudu. 

 
3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. 
 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 6 týdnů po uzavření smlouvy o dílo,  
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla bude delší než 30 dnů. 

 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace 
nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy 
a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně 



metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní 
podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva 
zveřejnění podléhá či nikoliv. 

 
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve třech 

vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení smlouvy.  

 
6. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 
 
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v Registru smluv.  
 
 
V Chomutově dne     V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………. 
 Sweco Hydroprojekt a.s. (podpis, razítko) 
Povodí Ohře, státní podnik      
 
objednatel (podpis, razítko)      
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