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Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).
Název Díla: 	„Servisní stání služebních plavidel – Sudoměřice, Strážnice, Spytihněv“ 
Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:
	Číslo článku / pod-článku
	Název článku / pod-článku
	

	
	Znění

	

	

	1.1.7
	Datum zahájení prací

	
	Je datum 7 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.  

	
	

	1.1.9
	Doba pro dokončení

	
	Doba pro dokončení Díla včetně všech prodloužení podle pod-článku 7.3 je nejpozději do 30. 6. 2021

	 
	

	1.1.30
	Záruční doba

	
	Záruční doba se sjednává na 60 měsíců a počátek jejího běhu bude počítán dle varianty a).

	
	

	1.1.37
	Doba pro uvedení do provozu

	
	30. 6. 2021

	

	

	1.3
	Hierarchie smluvních dokumentů

	
	Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:
a) Smlouva o dílo
b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 2
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3 
e) Technická specifikace – Příloha č. 4
f) Výkresy – Příloha č. 5
g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
i) Formuláře 3.1 a 3.2 – Příloha č. 8

	

	

	1.4
	Právo

	
	Právní řád České republiky.

	

	

	1.5
	Komunikace

	
	Český jazyk.

	

	

	2.1
	Poskytnutí Staveniště 

	
	Staveniště budou poskytnuta za podmínek stanovených v platných stavebních povoleních, jejichž kopie je součástí přílohy č. 5 - Výkresy.
Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště je rovněž uveden v Technické specifikaci – a to v Projektové dokumentaci a dokumentu Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla. 
Staveniště budou poskytnuta v následujících termínech:
Staveniště Sudoměřice
Od 12. 10. 2020 do 30. 3. 2021 bude poskytnuto staveniště A
Od 31. 3. 2021 do 12. 4. 2021 bude poskytnuto staveniště B
Od 16. 4. 2021 do 30. 6. 2021 bude poskytnuto staveniště C


Staveniště Spytihněv
Od 12. 10. 2020 do 15. 4 2021 bude poskytnuto staveniště A
Od 16. 4. 2021 do 30. 6. 2021 bude poskytnuto staveniště B

	

	

	3.1
	Pověřená osoba

	
	Ing. Karel Goldemund, vedoucí útvaru rozvoje vodních cest, zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. 
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Tel: 737 206 048
Email: goldemund@pmo.cz

	

	

	3.2
	Zástupce objednatele

	
	VH atelier, spol. s.r.o.
Lidická 960/81, 602 00 Brno 
Ing. Marek Krčma
Tel: 605 979 902 
Email: krcma@vhatelier.cz
Zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. 
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.


	

	

	4.1.4
	Obecné povinnosti

	
	Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě, nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, 2 ks dočasných velkoplošných reklamních panelů v místě realizace Díla, tj. 1 ks v Sudoměřicích a 1 ks ve Spytihněvi. 
Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.
Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

	

	

	4.4
	Zajištění splnění smlouvy

	
	Odst. 1 se doplňuje následovně:
Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH. 

	

	

	4.6
	Záruka za odstranění vad

	
	2% Přijaté smluvní částky bez DPH ve formě Bankovní záruky.

	

	

	6.1
	Rizika objednatele 

	
	Písm. t) se upřesňuje následovně: Rizika spojená s vodou jsou součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace, 05_RBP reg. bez rizik 

	

	

	7.2
	Harmonogram

	
	Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací. 
Harmonogram musí respektovat plánované dokončení prací z důvodu hlavní plavební sezóny (dle Technické specifikace – Podmínky poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla). Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Objednavateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi. Harmonogram musí dále obsahovat následující informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), 
b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
c) průvodní zprávu obsahující:
· stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
· odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
· Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

	

	

	10.1
	Oprávnění k variaci

	
	Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky.

	

	

	10.2
	Oceňování variací 

	
	Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

	

	

	11.1
	Smluvní cena a oceňování Díla

	
	Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10. 
a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.
Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyhrazeno změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. 

	

	

	11.2
	Vyúčtování

	
	Zhotovitel je povinen vystavit Objednateli vyúčtování za rok 2020 nejpozději k termínu 8. 12. 2020. 
Následující vyúčtování je Zhotovitel povinen vystavit Objednateli v časovém rozmezí od 03/2021 do 04/2021.
Následující vyúčtování je Zhotovitel povinen vystavit Objednateli v časovém rozmezí od 06/2021 do 07/2021.

	

	

	11.3
	Průběžné platby

	
	a) je v prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % Průběžné platby. 
b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % Průběžné platby.
c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby.
Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z celkové Smluvní ceny Díla bez DPH.

	

	

	11.7 
	Měna

	
	Koruna česká

	

	

	11.8
	Zpožděná platba

	
	Pod-článek se upřesňuje následovně:
Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

	

	

	12.5
	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

	
	Pod-článek se upřesňuje následovně:
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle písm.: 
a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,1 % Přijaté smluvní částky, nejméně však deset tisíc (10 000) Kč za každý případ porušení;
b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení;
c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení;
d) Zhotovitel neumožní provoz na vodní cestě v souladu s termíny poskytnutí Staveniště dle odst. 2.1 Přílohy; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den, kdy Zhotovitel užívá Staveniště v rozsahu větším než je uvedeno v odst. 2.1 Přílohy a Technické specifikaci;
e) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení;
f) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení. 

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne  30 % přijaté Smluvní částky (bez DPH).

	

	

	14.2
	Obecné požadavky na pojištění

	
	Pod-článek se doplňuje následovně:
Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 15 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky. 

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
· pojištění okolního majetku 
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Subdodavatel smluvně vázaní na Díle

Pojištění odpovědnosti:
Minimální limit 20 milionů (20 000 000) Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.

	

	

	15
	Řešení sporů

	
	Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B





- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(součást Přílohy č. 1)
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.
1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):		

Číslo smlouvy Objednatele …………… číslo smlouvy Zhotovitele …………….. uzavřené dne………….               
2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): 
Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o                 Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit                   Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:
………………….. Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.
Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne						V Brně dne 	


Oprávněný zástupce Zhotovitele			Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne						V Brně dne




Zástupce Objednatele					Autorský dozor

V Brně dne		V Brně dne


	Technickoprovozní ředitel Objednatele			Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne


Generální ředitel Objednatele





6. Změna Smlouvy 
6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem. 
6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.
6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel  je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá  účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány. 
[bookmark: _GoBack]6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne						V Brně dne


	Generální ředitel Objednatele				…………….Zhotovitele

Přílohy:
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