MVE LOBKOVICE

- postup hrazeni

Natokové i vytokové kandly jsou rozdgleny pilifem na dvé &asti.

A) Natokovy kandl na turbinu
Potiebnd technika:
- nékladni automobil pro pfevoz hradicich tabuli
- jefab (V38S) z diivodu nosnosti lavky
- potapécska technika

Postup praci pfi montdZi provizorniho hrazeni:

1. pfevoz hradicich tabuli ze skladu k mistu praci a jejich sloZeni na lavku

2. odstranéni krycich plecht v prostupech pro hrazeni

Pozn. potdpéc vstupuje do prostoru natokového kandlu prostupem umisténym za
drazkami provizorniho hrazeni po jejich levé strané (potdpéc je za provizornim
hrazenim)

. kontrola nénosti (ptip. jejich odstranéni) na dosedacich prazich - potapse

. kontrola dosedacich ploch ve vodicich drazkach - potapse

. spusténi prvni hradici tabule

. zaklinovani tabule do svislého sméru dfevénymi kliny (strana proti vodg) - potapéd
. odhaknuti hradici tabule z jefabu - potap&d

. spousténi druhé hradici tabule viz. bod 6-7

. spousténi tfeti hradici tabule

10. zaklinovani a odhdknuti - 1ze provést z lavky bez asistence potapsie

Pozn. vzhledem k nedostatku mista na ldvce je nutné (hlavné pri hrazeni pravé
turbiny) si peclivé rozmyslet uloZeni hradicich tabuli, polohu hrabacky a pozici
autojerdbu
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Postup praci pfi demontdZi provizorniho hrazeni:

Postup je opaény viz. body 10 - 5

hrazeni kandlu na levou turbinu

prostup pro tabule prostup pro potdpéce
provizorniho hrazeni



B) Vytokovy kandl na turbinu
Potfebna technika:
- ndkladni automobil pro pievoz hradicich tabuli
- jefab pro nakladku a vykladku (nebo auto s hydraul. rukou)
- tlaéné plavidlo
- ponton o vhodné velikosti a nosnosti s jefabem
- potap&Cska technika

Postup praci pfi montaZi provizorniho hrazeni:

1. pfevoz hradicich tabuli ze skladu a jejich sloZeni na ponton

2. piejezd soulodi pod elektrarnu

3. kontrola nénost (pfip. jejich odstranéni) na dosedacich prazich - potap&d
4. kontrola dosedacich ploch ve vodicich drazkach - potap&e

5. spusténi prvni hradici tabule

6. zaklinovani tabule do svislého sméru dfevénymi kliny (strana po vode) - potapés
7. odhdknuti hradici tabule z je¥4bu - potap&e

8. spousténi druhé hradici tabule viz. bod 6-7

9. spousténi treti hradici tabule

10. zaklinovéni a odhaknuti - 1ze provést z pilife bez asistence potapéce

Postup praci pfi demontdzi provizorniho hrazeni:

Postup je opacny viz. body 10 - 5

montdZ provizorniho hrazeni

Skvdra pro dotésnéni



