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Přípravný plán realizace BIM (PRE-BEP)


Podklad pro výběrové řízení na zpracovatele
DSP (dokumentace pro stavební povolení)
a
DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele)
akce MVE Hořín
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[bookmark: _Toc34307836]1. SEZNAM ZKRATEK
BIM Building Information Modeling/Management – digitální informační (datový) model stavby
BEP Bim Execution Plan (Plán realizace BIM) Dokument popisující postupy spolupráce,
odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby
IM Informační model
Bpv Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání
S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém
ČSN Česká technická norma
SoD Smlouva o dílo
CDE Společné datové prostředí
DUR Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
DSP Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
DVZ Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby
RDS Realizační dokumentace stavby
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby
GP Generální projektant
HIP Hlavní inženýr projektu (dokumentace stavby), hlavní projektant ve smyslu zákona 183/2006 Sb.
AD Autorský dozor zhotovitele dokumentace
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci
PS Provozní soubor
SO Stavební objekt
DSO Dílčí stavební objekt
SI Mezinárodní soustava jednotek
SW Software
HMG Harmonogram


[bookmark: _Toc34307837]2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU
Základní informace o projektu budou obsahem informačního modelu. Způsob vložení údajů je v kapitole „informační podrobnost modelu“.
[bookmark: _Toc34307838]2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
	Informace o projektu

	Název Projektu
	MVE Hořín

	Objednatel
	Povodí Vltavy, státní podnik

	Adresa objednatele
	Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

	Zastoupení zmocněnou organizací
	

	Číslo projektu zadavatele dle SoD
	

	Číslo projektu zhotovitele dle SoD
	

	Generální dodavatel
	

	Generální projektant
	

	Místo stavby
	Hořín, Středočeský kraj



[bookmark: _Toc34307839]2.1.1 POPIS PROJEKTU
Nová MVE Hořín je situována vedle památkově chráněných plavebních komor v Hoříně na laterálním plavebním kanále Vraňany – Hořín. V podzemní strojovně MVE se předpokládá instalace jednoho soustrojí přímoproudé Kaplanovy turbíny s převodem na synchronní generátor. 
Základní parametry MVE:
•	1turbína o průměru oběžného kola cca 1600 mm
•	Návrhový průtok Qt=15 m3/s
•	Návrhový spád 	 H= 8,0 m
•	Instalovaný výkon Pi=1100 kW
Členění stavby:
SO 01 - Vtokový objekt
SO 02 – Přívodní kanál
SO 03 – MVE
SO 04 – Odpadní kanál a výtokový objekt
SO 05 – Venkovní úpravy
SO 06 – Venkovní kabelové rozvody
SO 07 – Trafostanice
SO 08 – Kabelová přípojka VN
PS 01 –  MVE - Technologická část strojní 
PS 02 –  MVE - Technologická část elektro

[bookmark: _Toc34307840]2.1.2 ČÁST DOKUMENTACE
Tento dokument definuje požadavky pouze pro stupeň DSP a DVZ.
[bookmark: _Toc34307841]3. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ MODELU
Časový harmonogram popisuje dílčí milníky předání nejen finálního díla (IM), ale i průběžného stavu IM pro vzájemnou spolupráci.
	Milník
	Řešitel
	Datum

	Podpis smlouvy
	
	start

	Odsouhlasení BEP
	BIM manažer
	+ 30 dní

	Model existujících sítí
	Projektant
	upřesní zhotovitel v BEP

	Model inženýrsko-geologického průzkumu
	Geodet/Geolog
	upřesní zhotovitel v BEP

	Pracovní návrh koridorů pro potřeby profesí
	Projektant
	+ 150 dní, každých 14 dní

	Model pro prostorovou koordinaci
	Projektant
	+ 90 dní, každých 14 dní

	Předání díla
	
	v termínech dle SoD

	
	
	



[bookmark: _Toc34307842]4. MATICE ODPOVĚDNOSTI
[bookmark: _Toc34307843]4.1 POPIS FUNKCE
	Název funkce
	Popis

	BIM manažer
	Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za vedení procesu implementace BIM na projektu definované v BEP na straně zhotovitele.
Mezi hlavní činnosti patří:
• Předávání informačních modelů dle pravidel BEP a dalších smluvních podmínek.
• Metodické vedení Modelových manažerů projektu

	Zástupce objednatele pro BIM
	Pracovník objednatele. Odpovědnost za:
· Přejímání dílčích informačních modelů v rozpracovanosti
· Kontrola dodržování BEP
· Zajišťování vyjádření (připomínek) za všechny útvary objednatele k rozpracovanému IM

	Modelový manažer
	Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za dodržování BEP svých podřízených celků. Mezi hlavní činnosti patří:
• Definuje úpravy BEP a předkládá je k odsouhlasení BIM manažerovi
• Vytváří projektové standardy a zodpovídá za jejich dodržování
• Propojení jednotlivých modelu na datové bázi.
• Povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů a eliminovat škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh.
• Odpovědnost za metodiky koordinace informačních modelů.
• Založení všech modelů v projektu
• Základní nastavení modelů
• Odpovědnost za autorizaci modelů k vydání spolupracujícím stranám
• Aktivní podpora vedoucích modelářů

	Vedoucí modelář
	Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za:
• Svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP
• Podřízené modeláře
• Za zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu (grafický a informační)
• Splnění požadavků na produkci 2D dokumentace
• Aplikaci firemních knihoven do informačních modelů
• Podpora při úpravě knihovních prvků

	Modelář
	Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za:
• Vytváření modelu dle pokynů Vedoucího modeláře
• Dodržování všech nastavení BEP a interních směrnic organizace pro tvorbu informačního modelu
• Upozornění na nedostatky knihovních prvků a iniciace jejich úprav

	Správce CDE
	Pracovník zhotovitele. Odpovědnost za správu společného datového prostředí. Zajištění strukturovaných přístupů pro jednotlivé členy napříč projektem a umožnění zpětné vazby (vkládání připomínek, jejich vyhodnocení apod.)
Odpovědný za vytváření procesních matic v prostředí CDE.


Role musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.
Za správnost, obsah a integritu dat v předávaném formátu je zodpovědný zhotovitel.
[bookmark: _Toc34307844]4.2 VZTAHOVÁ MATICE ODPOVĚDNOSTI
[bookmark: _Toc34307845]4.2.1 FIREMNÍ DIAGRAM
MÍSTO PRO DIAGRAM… až pro BEP
Název role a název firmy

[bookmark: _Toc34307846]4.2.2 JMENOVITÝ DIAGRAM
MÍSTO PRO DIAGRAM… až pro BEP
Název role a jméno odpovědné osoby

[bookmark: _Toc34307847]4.3 KONTAKTNÍ OSOBY
	Role
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	E-mail
	Telefon

	Zástupce objednatele pro BIM
	
	
	
	
	

	BIM manažer
	
	
	
	
	

	Modelový manažer
	
	
	
	
	

	Vedoucí modelář SO
	
	
	
	
	

	Vedoucí modelář PS strojní 
	
	
	
	
	

	Vedoucí modelář PS elektro
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc34307848]5. CÍLE BIM PROJEKTU
Model BIM ve stupni DVZ musí umožnit budoucímu zhotoviteli stavby další práci s modelem BIM, tj. rozměrové úpravy modelu a doplňování negrafických informací až do podrobnosti specifikací DSPS. 
Dalším cílem objednatele je získat na tomto pilotním projektu základní praktické zkušenosti s modelem BIM, které budou využity při stanovení požadavků do nadlimitní veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby a jím zajišťované stupně dokumentace (DPS, RDS, DSPS). 
 DVZ  bude vypracována jako DSP dopracovaná do podrobnosti nutné pro zpracování položkového soupisu prací a dodávek, který bude podkladem pro kontrolní rozpočet a následně pro tvorbu agregovaného soupisu prací pro ocenění. 
Další navazující stupně projektové dokumentace, tj. dokumentaci pro provedení stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě modelu BIM bude zajišťovat až vybraný zhotovitel stavby. Předpokládá se zadání stavby dle smluvních podmínek Žluté knihy FIDIC, tj. dokumentaci pro provedení stavby a dokumentaci skutečného provedení bude zajišťovat zhotovitel stavby. Tento zhotovitel stavby bude tedy rozměrově upravovat a doplňovat již vytvořený 3D model podle jím nabízeného hydraulického profilu turbíny a skutečných rozměrů jím nabízeného technologického zařízení a v návaznosti na detailní rozměry a způsob provádění stavební části (např. rozdělení betonových konstrukcí do jednotlivých bloků pro betonáž vč. doplnění těsnění pracovních spár apod.).

[bookmark: _Toc34307849]5.1 POŽADAVKY DLE STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
[bookmark: _Toc34307850]5.1.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
Základním požadavkem je produkce projektové dokumentace z informačního modelu. Tím se zajistí aktuálnost a provázanost informací do 2D výstupů.
Dalším cílem bude prostorová koordinace. 
Informační model bude hlavním zdrojem výkazu výměr, a to v podrobnosti podle stupně projektové dokumentace.
• PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
o Výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu
• PROSTOROVÁ KOORDINACE
o Generování výkresů
• VÝKAZ VÝMĚR
o Model bude hlavním zdrojem výkazu výměr a výkazu prvků
o Model bude sloužit ke statickým výpočtům
o Model bude sloužit k tvorbě vizualizací
[bookmark: _Toc34307851]5.1.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
• PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
o Výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu
• PROSTOROVÁ KOORDINACE
o Generování výkresů
• VÝKAZ VÝMĚR
o Model bude hlavním zdrojem výkazu výměr a výkazu prvků
o Model bude sloužit ke statickým výpočtům
o Model bude sloužit k tvorbě vizualizací 
o Model bude sloužit jako podklad pro vytvoření simulace výstavby

[bookmark: _Toc34307852]6. SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
Pro předání modelu budou použity vždy dva formáty - formát nástroje pro tvorbu IM a IFC
Verze jednotlivých formátů dat je vždy písemně odsouhlasena objednavatelem a specifikována v tabulce  


	Softwarový nástroj
	Verze
	Způsob použití
	Datový formát

	
	
	
	

	
	
	
	


Nativní formát nástroje pro tvorbu IM a IFC formát jsou výměnné formáty souborů.
[bookmark: _Toc34307853]6.1 SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY
	Přehled modelovaných PS a SO
	Název SW

	
	

	
	



[bookmark: _Toc34307854]7. JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY
Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely. Jsou-li modely členěny na více dílčích modelů, je potřeba ke každému modelu přiřadit souřadné systémy zvlášť.
Polohopisný systém je použit S-JTSK.
Model bude v metrickém systému, jednotkách SI. (Základní jednotka je metr.) V případě, že bude model v milimetrech, musí být toto uvedeno v Technické zprávě digitálních dat a nastaven dle těchto jednotek informační model stavby i dílčí modely.
Výškový systém je Bpv.
	Jednotky
	
	Min. počet platných číslic

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc34307855]7.1 Obecné požadavky
Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, Bpv. Výkresy musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu ( -Y, -X). Souřadnice –X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice –Y výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Lokální systémy jsou nepřípustné. 
Vlastnosti modelu jsou v českém jazyce.

[bookmark: _Toc34307856]8. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL
Modely se skládají z jednotlivých elementů, ke kterým jsou přiřazeny vlastnosti. Stavební objekty a provozní Elementy mají přiřazeny vlastnosti
[bookmark: _Toc34307857]8.1 METODIKA NÁZVOSLOVÍ MODELŮ
[bookmark: _Toc34307858]8.2 SEZNAM MODELŮ
Každý model bude mít jednoznačné označení.
	Název PS/SO/dohodnuté části
	Název souboru

	
	

	
	



[bookmark: _Toc34307859]8.3 STRUKTURA MODELU
[bookmark: _Toc34307860]8.3.1 OBECNÉ
Nebudou se opakovat stejné komponenty ve více modelech (Duplicity).
Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro realizaci.
Geometrie výkresů je generována z informačního modelu.
Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní.
Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů.
Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo datumů postupů výstavby.
[bookmark: _Toc34307861]8.3.2 GRAFICKÁ PODROBNOST MODELU
Každý model je modelován tak, aby jeho grafická podrobnost umožňovala plnit cíle dle kapitoly 5.
Projektová dokumentace DSP a DVZ bude zpracována formou BIM modelu. BIM model bude obsahovat veškeré technologické a stavební prvky stavby. Prvky budou modelovány jako tělesa nebo plochy s negrafickou informací popisu prvku. Součástí modelu bude i navazující terén a obrysy stávajících konstrukcí v okolí stavby včetně současné MVE, velínu, pilíře jezu a dále pro potřeby vizualizace celého jezu, vodních ploch do vzdálenosti min. 250 m nad a pod jezem a domy v ulici Povltavská.
8.3.2.1 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
GRAFICKÁ PODROBNOST MODELŮ PRO MVE
Obecné požadavky na podrobnost:
· pro stavební konstrukce - LOD 300 (podrobnost dle Level of Development Specification Guide, Version: 2019, www.bimforum.org)
· pro technologickou část -  bude zkreslen předpokládaný tvar prvků (turbína, hydraulické agregáty, rozvaděče, transformátory, čerpadla, kabelové trasy, trasy potrubních rozvodů, potrubí čerpání hydraulického okruhu, potrubí čerpání prosáklé vody, VZT apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků
· prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací v úrovni DSP
Upřesňující požadavky na podrobnost:
a)	Zemní práce 
Modely zemních prací respektují navržený tvar.
b)	Založení 
Základové patky, pasy nebo desky jsou modelovány jako objekty odpovídající výkresu tvaru v příslušném stupni projektové dokumentace.
U hlubinného založení se definuje návrhový rozměr pilot pro koordinaci. Armokoš nebo prvky osazené pro zkoušky pilot se nemodelují. U speciálního zakládání (mikropiloty, zemní kotvy, hřebíky) se definuje délka a průměr vrtu, délka a průměr kořene.
c)	Železobetonové konstrukce MVE
Model železobetonových konstrukcí nebude v těchto stupních PD rozdělen do jednotlivých bloků pro betonáž a nebude obsahovat výztuž a těsnění pracovních spár.
d)	Sítě a přeložky
V modelu bude zanesena trasa souvisejících sítí a přeložek.
Objekty sítí budou modelovány v návrhových rozměrech. Model objektů sítí rozměrově odpovídá projektové dokumentaci. Rozlišení sítí bude provedeno barvou, dle typu sítě a zároveň budou všechny sítě opatřeny vlastnostmi s vlastnostmi sítě. 
e)	VZT
Bude modelován předpokládaný tvar, který bude vymezovat prostorové nároky. Součásti VZT (ventilátory, klapky, žaluzie) budou modelovány návrhovými rozměry vymezujícími prostorové nároky těchto prvků.
f)	Stavební elektroinstalace
Součástí modelu DSP bude návrh rozmístění svítidel a příslušných rozvaděčů. Kabelové trasy stavební elektroinstalace nebudou modelovány.
g)	Technologická část strojní
V modelu bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (turbína, hydraulické agregáty, čerpadla, hradící tabule, česle, trasy vypouštěcích potrubí, potrubí čerpání hydraulického okruhu, potrubí čerpání prosáklé vody apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků. Hydraulické potrubní rozvody nebudou modelovány.
h)	Technologická část elektro
V modelu bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (rozvaděče, transformátory, kabelové trasy). Budou modelovány pouze hlavní kabelové trasy bez zakreslení jednotlivých kabelů.



8.3.2.2 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
GRAFICKÁ PODROBNOST MODELŮ PRO MVE
Obecné požadavky na podrobnost: 
· pro stavební konstrukce – bude dopracována do úrovně LOD 350 (podrobnost dle Level of Development Specification Guide, Version: 2019, www.bimforum.org)
· pro technologickou část - bude zkreslen předpokládaný tvar prvků (turbína, hydraulické agregáty, rozvaděče, transformátory, čerpadla, kabelové trasy, trasy vypouštěcích potrubí, potrubí čerpání hydraulického okruhu, potrubí čerpání prosáklé vody, VZT apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků
· prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací, (zejména technologická část bude doplněna o specifikace, popisné informace a další požadavky na provedení)
Upřesňující požadavky na podrobnost:
a)	Zemní práce 
Modely zemních prací respektují navržený tvar.
b)	Založení 
Základové patky, pasy nebo desky jsou modelovány jako objekty odpovídající výkresu tvaru v příslušném stupni projektové dokumentaci. 
U hlubinného založení se definuje návrhový rozměr pilot pro koordinaci. Armokoš nebo prvky osazené pro zkoušky pilot se nemodelují. U speciálního zakládání (mikropiloty, zemní kotvy, hřebíky) se definuje délka a průměr vrtu, délka a průměr kořene.
Součástí modelu ve stupni DVZ bude i definování podkladního betonu.
c)	Železobetonové konstrukce MVE
Model ve stupni DVZ bude obsahovat dilatační spáry a kotevní prvky (kotevní desky). Prvky osazené v bednění jsou modelovány základní geometrickou charakteristikou použitelnou ke koordinaci.
Model železobetonových konstrukcí nebude v těchto stupních PD rozdělen do jednotlivých bloků pro betonáž a nebude obsahovat výztuž a těsnění pracovních spár.
d)	Sítě a přeložky
V modelu bude zanesena trasa souvisejících sítí a přeložek.
Objekty sítí budou modelovány v návrhových rozměrech. Model objektů sítí rozměrově odpovídá projektové dokumentaci. Rozlišení sítí bude provedeno barvou, dle typu sítě a zároveň budou všechny sítě opatřeny vlastnostmi s vlastnostmi sítě. 
e)	VZT
Bude modelován předpokládaný tvar, který bude vymezovat prostorové nároky. Součásti VZT (ventilátory, klapky, žaluzie) budou modelovány návrhovými rozměry vymezujícími prostorové nároky těchto prvků.
f)	Stavební elektroinstalace
Součástí modelu DVZ bude návrh rozmístění svítidel a příslušných rozvaděčů. Kabelové trasy stavební elektroinstalace nebudou modelovány.
g)	Technologická část strojní
V modelu bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (turbína, hydraulické agregáty, čerpadla, hradící tabule, česle, trasy vypouštěcích potrubí, potrubí čerpání hydraulického okruhu, potrubí čerpání prosáklé vody apod.), který bude vymezovat prostorové nároky těchto prvků). Hydraulické potrubní rozvody nebudou modelovány.
h)	Technologická část elektro
V modelu bude zakreslen předpokládaný tvar prvků (rozvaděče, transformátory, kabelové trasy). Budou modelovány pouze hlavní kabelové trasy bez zakreslení jednotlivých kabelů.

[bookmark: _Toc34307862]8.3.3 INFORMAČNÍ PODROBNOST MODELU
Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem konformní.
Prvky stavební i technologické části budou doplněny negrafickou informací v úrovni příslušného stupně projektové dokumentace.
V úrovni DVZ budou prvky stavební i technologické části doplněny negrafickou informací, (zejména technologická část bude doplněna o specifikace, popisné informace a další požadavky na provedení).
Informační podrobnost bude po podpisu SoD podrobně pro jednotlivé konstrukce a prvky zpracována zhotovitelem v BEP, který bude předložen objednateli k odsouhlasení.

[bookmark: _Toc34307863]8.4 STANDARDY PRO TVORBU INFORMAČNÍHO MODELU
Použité standardy pro tvorbu informačního modelu nebo pro vytvoření projektové dokumentace budou stanoveny v BEP.
	Název standardu
	Popis standardu
	Verze

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc34307864]8.5 2D VÝSTUPY
Kromě formy 3D modelu bude dokumentace DSP i DVZ odevzdána i v klasické tištěné formě - 2D výkresy, technické zprávy, specifikace, požadavky objednatele, garantované parametry soustrojí k vyplnění uchazečem apod., jak uvedeno v SoD. DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, a to včetně dokladové části.
Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu úprav.
Zobrazení hran nad rovinou řezu se řeší systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním doplněním. 
Tištené výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny zadavatelem (koordinace, detaily apod.).
Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na daný prvek. 
Zadavatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.
Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).
[bookmark: _Toc34307865]9. PŘEDÁNÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ
Modely budou na konci každého projektového stupně předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto dokumentu dle kapitoly 5.
Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů, vyjma předání mimo milníky pro potřeby spolupráce.
Zhotovitel modelu poskytne objednateli dílčí modely jednotlivých stavebních objektů a současně jeden celkový model prostřednictvím jednoho souboru, nebo souboru odkazujícího na dílčí modely.
Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu IM a formátu IFC.

[bookmark: _Toc34307866]10. ZPŮSOB KOORDINACE INFORMAČNÍCH MODELŮ
Kapitola popisuje podrobnost koordinace, postupu a výstupu.
Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány prostřednictvím koordinačních protokolů.
Pro celou stavbu bude vytvořen jeden Koordinační model stavby. Ten bude složen z Dílčích modelů jednotlivých SO, PS nebo z Dílčích modelů dohodnutých částí (tj. rozsah dílčího modelu nemusí vždy respektovat rozdělení na SO, PS). Tento model slouží pro vzájemnou koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro zobrazení celé stavby, pro zobrazení jednotlivých etap výstavby napříč objektovou skladbou, vytváření celkových řezů atd. V rámci koordinačního modelu každý element obsahuje vlastnost specifikující číslo stavebního objektu skupinu elementů a název elementu. Koordinační model je samostatný soubor, který obsahuje dílčí modely.
Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.

[bookmark: _Toc34307867]11. ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ NA PROJEKTU
Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE.
CDE ve formě cloudové služby zajistí a bude spravovat zhotovitel projektových dokumentací. Zhotovitel zajistí:
· CDE s přístupovými právy pro objednatele
· CDE zaškolení a podpora pro objednatele
· CDE prohlížečku pro objednatele
· Přenos CDE prostředí do CDE objednatele při předání díla
[bookmark: _Toc34307868]11.1 ROLE A ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI CDE (bude stanoveno v BEP)
	Role
	Oprávnění
	Organizace
	Jméno
	Příjmení
	E-mail
	Telefon

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc34307869]11.2 ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT
Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací…

[bookmark: _Toc34307870]12. VÝKAZ VÝMĚR
Výkaz výměr bude tvořen dle zvolené ceníkové soustavy. Informační model je zdrojem dat a minimalizují se ruční výpočty, pokud není stanoveno ve výjimečných případech jinak.
Vazba modelu na výkaz výměr:
-ve stupni modelu odpovídajícímu DPS je požadována vazba modelu na tvorbu výkazu výměr pro hlavní objemy nutné pro stanovení odhadu ceny díla
 – ve stupni modelu odpovídajícímu DVZ je požadována vazba modelu na tvorbu výkazu výměr v hlavních objemech, tj. výkopy, železobetonové konstrukce. (Není požadována vazba na výpočet bednění.) Z modelu bude generován i výkaz prvků.
Výkazy výměr obsažené v soupisu prací se musí shodovat s výměrami obsaženými v modelu.
Proces tvorby výkazu výměr z IM bude popsán v BEP.

[bookmark: _Toc34307871]13. ČASOVÝ HARMONOGRAM
Jednotlivé entity nebo logické celky v modelu musí umožnit napojení na časový harmonogram tak, aby bylo možné prověřit a ověřit úvahu časového plánování reálnou simulací.
Vazba modelu na HMG – ve stupni DVZ je požadováno zpracování rámcového HMG ve vazbě na model. HMG je požadován pouze v hrubém členění. Model bude rozčleněn do fází provádění: stávající stav, stavební jáma, železobetonové kce, nový stav.
Proces tvorby HMG bude popsán v BEP.
[bookmark: _Toc34307872]14. PŘÍLOHY (bude popsáno až v BEP s dodavatelem)
[bookmark: _Toc34307873]14.1 TŘÍDÍCÍ SYSTÉM
[bookmark: _Toc34307874]14.2 DATOVÁ STRUKTURA
[bookmark: _Toc34307875]14.3 PROCESNÍ SCHÉMATA
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