Dodatek č. 5 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 1/010/2020
č. smlouvy objednatele: 980/2020


Název díla:

Chomutovka, Vodní ul. - úprava balvanitého skluzu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	
zastoupen ve věcech smluvních:		
zastoupen ve věcech technických:	

technický dozor investora:	

bankovní spojení:		
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov		
IČO:	477 85 977
DIČ:	CZ47785977
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	

 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu termínu plnění díla
Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu přerušení prací pro nevhodné klimatické podmínky a přetrvávající zvýšené průtoky.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla                                                                
původní znění: do 30.7.2021 
nové znění: do 40 dní od výzvy objednatele, po vyhodnocení klimaticky vhodných podmínek    pro dokončení stavby (zejména příznivých průtoků) nejpozději do 30.11.2021.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově dne ……………			V Chomutově, dne …………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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