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Dodatek č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	721/2021

Název díla: 

“Jez Žatec” – projektová dokumentace (DSP,DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	



Zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	 
tel.:	
mobil:	
e-mail:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 			
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
	
				
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Tento dodatek je uzavírán na žádost zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								30.9.2021

c)	druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	       1 měsíc po schválení v IK 

d)        třetí dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  
            projednání na ZVV:    		                   	    3 měsíce po vydaném SP

e)          předání a převzetí kompletní PD DPS  (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	       1 měsíc po schválení v DK 

				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:
a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									20.12.2021

c)	druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	       1 měsíc po schválení v IK 

d)        třetí dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  
            projednání na ZVV:    		                   	    3 měsíce po vydaném SP

e)          předání a převzetí kompletní PD DPS  (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	       1 měsíc po schválení v DK 
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Úvalech dne







……………………………………			…………………………………….
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