
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. SML………/…………../…….. 

Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (NZM) 

   státní příspěvková organizace 

Se sídlem:  Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

IČO:    75075741 

DIČ:    CZ75075741 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:   2837111/0710 

Zastoupený:  Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel 

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:  

Ing. Jiří Houdek, náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel:   [doplní účastník]  

Se sídlem:   [doplní účastník] 

IČO:    [doplní účastník]   

DIČ:    [doplní účastník]  

Zastoupený:   [doplní účastník] 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném [doplní účastník] v [doplní účastník], oddíl [doplní 

uchazeč], vložka [doplní uchazeč] 

Bankovní spojení:  [doplní účastník]   

Číslo účtu:   [doplní účastník]  

(dále jen "zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 

multifunkčního sálu v budově NZM Praha“ realizovaného v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

výše uvedené smluvní strany podle § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:  

 

s m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, dodávek a 

služeb, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí předmětu plnění za cenu 

vymezenou v článku III. této smlouvy a v termínech dle této smlouvy. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu 

vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá 

nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část 

projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je 

zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 

předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto 

smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1.  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na 

svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách multifunkčního sálu v 1. 

NP východního křídla budovy Národního zemědělského muzea (NZM), pobočka Praha, to 

vše dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované ARCH TECH – Ing. 

Karlem Sehylem, IČO: 159 39 006, se sídlem K Noskovně 148, 160 00 Praha 6, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“) a závazek objednatele 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek 

vymezených v této smlouvě.  

2.  Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že objekt NZM na adrese Kostelní 44, 

Praha 7 je kulturní památkou zapsanou na „Seznamu kulturních nemovitých památek“ pod 

číslem 41213/1-1959 jako administrativní budova č. p. 1300 k NTM č. p. 1320. Dále je 

součástí památkové zóny Dejvic, Bubeneč a Holešovice.  

3. Dílo bude realizováno na území hlavního města Praha, pozemek parc. č. 2119, katastrální 

území Holešovice. 

4. Provedením díla se mimo jiné rozumí rovněž i provedení veškerých stavebních prací, služeb 

a dodávek, které jsou nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy, vč. 

jejích příloh, a to i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této 

smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy 

zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních prací a jiných výkonů a služeb včetně 

obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle 

této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a 

zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
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s prováděním stavby, případně požadované orgány státní správy a dále připravit veškeré 

podklady ke kolaudaci stavby vč. výkonu inženýrských činností nutných pro kolaudaci 

stavby, a po dokončení díla podat žádost o udělení kolaudačního souhlasu se všemi 

náležitostmi dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na místně příslušný 

stavební úřad. 

6. Realizace předmětu plnění bude probíhat za plného provozu budovy sídla objednatele. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v době realizace díla mohou být v budově sídla 

objednatele realizovány na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi objednatelem a třetí 

osobou (dále jen „jiný zhotovitel“) stavební práce příp. dodávka expozic. V této souvislosti 

je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost jiným zhotovitelům objednatele, 

kteří budou v místě plnění realizovat plnění na základě samostatné smlouvy s objednatelem.  

 

 

III. 

Cena  

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                     [doplní účastník] Kč 

(slovy: [doplní účastník] korun českých bez daně z přidané hodnoty) 

DPH                                                             [doplní účastník] Kč 

Cena celkem včetně DPH                                    [doplní účastník] Kč  

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích prací, dodávek a služeb dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový 

rozpočet“).  

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) 

ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a 

účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu 

ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. 

jejích příloh formou písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem pro takovou změnu 

budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, 

jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele 

požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, 

bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS 

Praha nebo dohodou smluvních stran. Neprovedené méněpráce, o jejichž hodnotu se cena 

díla sníží, budou oceněny dle položkového rozpočtu. 

6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 

nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této 

smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu 
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odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez 

zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 

7. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

provedení, předání a užívání díla, zejména veškeré náklady: 

- na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

- na zhotovení, dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

- na dopravu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů 

nezbytných k provedení díla, 

- na zabezpečení proti prašnosti, např. utěsnění vstupních dveří, a proti poškození 

historických prvků (vstupní historické dveře), 

- na provedení normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů a dílů 

včetně předávacích zkoušek, 

- na běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

- na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

- vyplývající ze zvláštností poskytovaného plnění, 

- na zajištění dodržování BOZP dle plánu BOZP, 

- na běžné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění poskytovaného plnění, 

- na inženýrskou činnost související s provedením díla vč. kompletního zajištění 

nezbytných podkladů pro podání žádostí o  vydání kolaudačního souhlasu. 

Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli 

požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 

IV.  

Fakturace a platební podmínky  

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně poskytnuté práce, výkony a 

materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů (faktur), které 

bude zhotovitel objednateli předkládat za uplynulý měsíc vždy dle dohody s objednatelem, 

a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených 

prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.  

2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 

kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých 

skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje.  

3. V případě listopadové fakturace zašle zhotovitel návrh zjišťovacího protokolu nejpozději 

do 30. listopadu daného roku, přičemž daňový doklad s odsouhlasenou částkou ve vazbě 

na odsouhlasené množství v soupisu provedených prací bude doručen na adresu 

objednatele nejpozději do 5. kalendářního dne v měsíci prosinec. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami do 5 pracovních dnů od předložení zjišťovacího protokolu 

k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze dodávky, služby a/nebo práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do 

doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně provedených prací, není 



 

 

5 

 

objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

5. Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel až po protokolárním předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených 

v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či 

smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady 

díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak a dále po vydání 

kolaudačního souhlasu místě příslušným stavebním úřadem. 

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních 

dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (datem uskutečnění zdanitelného plnění je 

poslední kalendářní den v měsíci, za který zhotovitel předkládá fakturaci) s výjimkou 

daňového dokladu za měsíc listopad, který bude objednateli doručen nejpozději do 5. 12. 

včetně. Odsouhlasené faktury, vč. zjišťovacích protokolů je zhotovitel povinen zaslat na 

emailovou adresu fakturace@nzm.cz. 

7. Lhůta splatnosti daňových dokladů je 40 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, 

a to z důvodu čerpání prostředků ze státního rozpočtu provázenému s ohledem na obsah 

závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí osoby, a to zřizovatele 

objednatele. Za kalendářní měsíce prosinec, leden, a únor bude zhotovitelem vystaven 

jeden souhrnný daňový doklad, který zhotovitel předloží objednateli k proplacení nejdříve 

1. 3. daného roku. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že 

objednatel za shora uvedenou souhrnnou fakturu zaplatí nejdříve dne 1. 4. daného roku. 

8. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový 

doklad - faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 

převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.  

10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě 

této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních 

předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou včetně příloh.  

11. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle 

platných právních předpisů či podle této smlouvy včetně příloh nebo v něm budou uvedeny 

nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě 

jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 

případě doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu 

objednateli. 

12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

13. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

V. 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 

mailto:fakturace@nzm.cz
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Předání staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen 

staveniště v uvedeném termínu (tj. termínu předání stanoveném objednatelem) převzít. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  

Dokončení díla: nejpozději do 140 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

Podání bezvadné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: nejpozději do 2 pracovních dnů 

ode dne předání díla, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

2. Staveniště bude vyklizeno a předáno objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne předání díla 

bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle podorobného časového harmonogramu provádění 

díla (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli 

ke schválení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, pokud nebude mezi 

smluvními stranami dohodnuto jinak. Časový harmonogram obsahuje zejména důležité 

uzlové body, termín zahájení prací, termín dokončení díla, označení předpokládané 

součinnosti objednatele, příp. třetích stran, s tím, že tento harmonogram se může průběžně 

aktualizovat s ohledem na skutečný průběh prací a provozní potřeby objednatele za dodržení 

termínu dokončení díla bez potřeby uzavřít dodatek k této smlouvě. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle 

této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  vyvinout 

veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 

příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 

zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby 

plnění posunout na pozdější dobu. Termín k dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku se 

posouvá o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. V případě 

pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této 

smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat 

v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen 

poskytnout svou součinnost. 

7. Objednatel je oprávněn v odůvodněném případě rozhodnout o přiměřeném prodloužení 

lhůty pro dokončení díla, pokud důvodem pro přiměřené prodloužení lhůty jsou zejména: 

a. průtahy při jednání s příslušnými institucemi, které však nesmí být způsobeny 

konáním, resp. nekonáním zhotovitele, 

b. provozní a technické důvody ležící na straně objednatele např. v souvislosti 

s pořádáním akcí a nájmů v budově NZM Praha. 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 

překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové 

přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od 

přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 

přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 

objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
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jednotlivých termínů stanovených v časovým harmonogramem, a to o dobu pozastavení 

provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 

harmonogram postupu provedení díla. 

9. V době realizace zakázky je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické předpisy, 

předpisy na ochranu zdraví (BOZP), požární ochrany (PO) a pracovní postupy tak, aby 

(zejména v otevírací době ostatních prostor pro veřejnost) sebemenším způsobem neomezil 

provoz budovy a bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků muzea v dalších částech budovy, 

vyjma prostoru pro realizaci, včetně stanoveného přístupu a přísunu materiálu k tomuto 

prostoru určeného objednatelem.  

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 

- na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě 

s platnými předpisy, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 

plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele, 

- vyhotovit plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od účinnosti 

smlouvy, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména bezpečnostními 

tabulkami a značkami podle platné legislativy, 

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří 

budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem či jim 

poskytne součinnost, koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do 

stavebního deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště vymezené projektovou dokumentací, až do doby 

předání díla bezplatně. Pro uložení věcí, materiálu, nářadí a dalších věcí nezbytných pro 

realizaci díla má zhotovitel vyčleněn pouze prostor staveniště. Objednatel však žádným 

způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených 

zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu objednatele. 

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 

pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd 

a odjezd vozidel či jiné techniky). 

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 

poskytování plnění.  

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření v místě 

plnění předepsaná platnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

9. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen 
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odpovědný stavbyvedoucí. 

10. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že na pozemku objednatele nebude 

z provozních důvodů možné zajistit zařízení staveniště ani zaparkování techniky. 

Zhotoviteli bude umožněno využít plochu u budovy sídla objednatele určenou objednatelem 

pro krátkodobé stání vozidel pouze a výhradně na dobu nezbytně nutnou pro nakládku a 

vykládku věcí a materiálů potřebných pro realizaci díla. V případě potřeby zhotovitele je 

proto zhotovitel povinen zajistit si zábor na cizím pozemku, popř. další opatření nezbytná 

pro realizaci stavby (např. dopravní opatření). Shora uvedené skutečnosti jsou zahrnuty 

v ceně díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

 

VII. 

Stavební deník a kontrolní dny 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí 

předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem 

s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 

o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 

uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat do 

stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

poskytovaného plnění dle této smlouvy apod.  

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 

jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník 

pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 

zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na 

stavbě doručí zhotovitel text zápisu objednateli písemně na adresu objednatele. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

případné dodatky ke smlouvě. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy 

na vyžádání k dispozici objednateli. 

5. Kontrolní dny se konají pravidelně zpravidla jedenkrát týdně, přičemž konkrétní termín 

konání bude stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž 

iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s 

iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

6. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

objednatel. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.  

7. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. 

je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

 

VIII. 

Provádění díla 
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1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, 

a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů 

prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu 

či poddodavatele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň 

v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Ustanovení tohoto 

odstavce nijak nevylučuje možnost zhotovitele využívat k realizaci díla i poddodavatele, 

kterými neprokazoval kvalifikaci, pokud budou tito poddodavatelé řádně nahlášeni 

objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet níže vedená osoba (realizační 

tým): 

(i) Hlavní stavbyvedoucí: [doplní účastník], 

jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků 

zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předložit na vyžádání objednatele seznam poddodavatelů, 

a to vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne učinění takové výzvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele, kteří byli písemně 

nahlášeni objednateli, přičemž zhotovitel je povinen poddodavatele objednateli nahlásit 

vždy před zahájením plnění ze strany příslušného poddodavatele na díle. 

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli 

provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

Jakoukoliv změnu v předloženém seznamu poddodavatelů zhotovitele je zhotovitel povinen 

předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 

Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, 

zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu 

bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 

odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 

majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 

realizace díla. 

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že realizace díla bude probíhat za plného 

provozu budovy sídla objednatele. V době realizace díla budou v místě plnění souběžně 

probíhat i další akce. Z těchto důvodů se zhotovitel zavazuje zajistit součinnost a koordinaci 

s ostatními dodavateli (realizačními firmami), kteří budou v prostorách budovy zajišťovat 

stavební práce a ostatní činnosti např. pořádání výstavních a jiných akcí.  

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 

péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele 

a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem 

plnění, které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. 
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V otevírací době muzea je zhotovitel oprávněn zavážet materiál potřebný pro realizaci díla 

pouze se souhlasem objednatele. 

9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření 

a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v 

tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora 

uvedených předpisů.  

10. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením 

předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních 

orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti 

s realizací díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na realizaci díla zavdala k postihu 

příčinu. 

11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací. Za tím 

účelem má objednatel přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout 

veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 

zhotovitele. 

12. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 

prací, které budou zakryty, a to emailem technickému dozoru stavebníka, oprávněné osobě 

objednatele ve věcech technických a zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel 

řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele 

zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez 

předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude 

oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

13. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 

certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy 

k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole 

zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

14. Zjistí-li zhotovitel při poskytování plnění skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně 

oznámit objednateli, přerušit práce na plnění a navrhnout objednateli změnu díla. 

Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních 

stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není 

dotčeno.  

15. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, 

kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření 

požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi 

trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení. 

16. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se 

stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v otevírací době muzea určené 

pro veřejnost.  
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18. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí 

termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat 

objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou 

v důsledku pozastavení prací, pokud takové pozastavení či přerušení díla nebude trvat déle 

nežli 30 kalendářních dnů. 

19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a 

je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

20. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup na 

staveniště. Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení 

věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty na staveništi. 

21. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace 

díla. 

22. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv 

pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, 

postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

23. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru stavebníka 

ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných 

zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby. 

 

IX. 

Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným českým technickým normám a bude prosté 

jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 

vyzkoušené technologie, plnění bude provedeno s vynaložením odborné péče 

v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

2. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti a materiály, 

musí být zdravotně nezávadné, musí mít odpovídající certifikáty a splňovat předepsané 

normy (zejm. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), uznávaným způsobem 

chráněné po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti 

napadení škůdci. 

3. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 

zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí 

specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací 

a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, 

způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na 

dodávku předmětných stavebních prací.  

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní 

způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních 
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předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. Objednatel nebo technický dozor stavebníka si může vyžádat výrobní výkresy 

nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 

díla objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli: 

- je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků a 

- k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace. 

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména: 

− dokumenty kontroly kvality/jakosti (dříve nazývané atesty), certifikáty, záruční listy, 

prohlášení o shodě, návody k obsluze/použití (v českém jazyce)apod.,  

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými právními 

předpisy, českými technickými normami apod., 

− seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními 

listy, výkresy skutečného stavu), 

− stavební deník (originál), 

− doklad o likvidaci odpadů, 

− dokumentaci skutečného provedení stavby, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 

246/2001 Sb., o požární prevenci, pokud je obecně závaznými právními předpisy 

vyžadována, 

− žádost o udělení kolaudačního souhlasu se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 503/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů s potvrzením o jejím předání na místně příslušný 

stavební úřad. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem 

termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání, přičemž objednatel 

následně zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 

přizvat osobu vykonávající technický dozor stavebníka. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 

dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho 

části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 

převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných 

objednateli zhotovitelem při předání díla. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když vykazuje vady a nedodělky, zejm. 

pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše 

uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající 
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z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky anebo zhotovitel nepředá objednateli 

stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel 

oprávněn dílo nepřevzít. 

9. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 

V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 

z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle 

odst. 6 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto článku. Nebude-

li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li 

objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok 

vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo 

nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho 

nahlášení objednatelem. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 

s prováděním stavby, případně požadované orgány státní správy a dále připravit veškeré 

podklady ke kolaudaci stavby vč. zajištění inženýrské činnosti, zejména k orgánům 

památkové péče a po dokončení stavby podat žádosti o udělení kolaudačního souhlasu se 

všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na místně 

příslušný stavební úřad. 

12. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků.  

13. Plnění spočívající v podání žádosti o udělení kolaudačního souhlasu se všemi náležitostmi 

dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na místně příslušný stavební 

úřad se považuje za dokončené a provedené předáním pravomocného kolaudačního 

souhlasu objednateli. O předání a převzetí pravomocného kolaudačního souhlasu bude 

smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol. 

 

XI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo realizované jím podle této smlouvy bude 

kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude 

odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za 

jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  

3. Záruční doba pro všechny součásti díla činí 60 měsíců, s výjimkou záruční doby pro 

spotřební zboží/materiál, na který poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 

poskytované výrobcem příslušného spotřebního zboží/materiálu (dále jen „záruka“). 

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla podle článku X. této smlouvy bez vad a 

nedodělků. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními dobami 

vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá 

závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a 

že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 
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4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli 

bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace 

ustanovení § 2618, a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem 

poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou 

rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. Objednatel 

je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem. 

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně 

písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na 

odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvrzení 

elektronicky nebo faxem. 

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 

projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně 

uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu 

odpovědnosti za vady díla. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 5 kalendářních dnů od oznámení 

reklamace vady objednatelem, 

(ii) v případě vady bránící užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 72 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. 

Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování 

objednatelem. 

9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem 

oprav a odstranění nedodělků. 

 

 

XII.  

Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 

zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 

pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 

XIII. 

Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli 

smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to 
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minimálně ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po 

celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. 

v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení 

případného pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla certifikáty a 

osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na realizaci díla a 

kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na 

jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést 

a předat dílo řádně a včas, k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, či jakýchkoli jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a 

nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). 

Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od 

uzavření této smlouvy.  

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu realizace díla a po celou délku záruční 

doby („období platnosti bankovní záruky“). 

6. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či 

několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel 

předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně 

navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti 

„původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně 

navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 tohoto článku o platnosti a 

účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno. 

7. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 

1 000.000,- Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka 

přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky 

neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté 

bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 

povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli 

novou záruční listinu. 

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které 

vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a 

veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat 

v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil 

některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále 

jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní 

záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. 

Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních 

prostředků z bankovní záruky. 

9. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení 

této smlouvy. 

10. Zhotovitel po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, 

doručí objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato 

žádost doručena bankou. 
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11. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky 

na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen 

„jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí 

v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající 

z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú, na 

který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené 

jistoty.  

12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně. 

 

XIV. 

Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla vč. DPH za každý, 

byť započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků dle čl. V 

této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny vč. DPH dle čl. III za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem předložení časového harmonogramu objednateli 

si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 

díla vč. DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 

z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vč. DPH dle čl. III za každý, byť 

i jen započatý den prodlení. 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v záruční době, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), si smluvní 

strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý byť 

i jen započatý den prodlení. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3 

této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ 

každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jíž/jehož při realizaci předmětu díla bez 

souhlasu objednatele příp. bez nahlášení objednateli užil, a jednotlivé osoby, resp. 

poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, 

v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního 

poddodavatele, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet některá 

z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, ledaže objednatel z důvodů 

zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, tj. 

odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel 

na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý 

případ. 

8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti 

doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII. odst. 7 této smlouvy a 
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vyjma porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII. odst. 6 této 

smlouvy. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky 

odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do 

výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla vč. DPH 

uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení. Stejná 

výše smluvních pokut se uplatní i tehdy, rozhodne-li se zhotovitel nahradit složení bankovní 

záruky formou peněžní jistoty na účet objednatele v souladu se zněním čl. XIII odst. 11 této 

smlouvy. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce budou uplatněny pouze v případě, nebude-li 

bankovní záruka/nová bankovní záruka předložena, příp. peněžní jistota na účet objednatele 

složena, v případě doplnění bankovní záruky tato doplněna do výše zajištění ani na základě 

dodatečné výzvy objednatele ke splnění některé z výše uvedených povinností. 

9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy 

nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. 

10. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 

smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně 

DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok 

z prodlení, a to za každý den prodlení. 

12. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

13. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění 

objednatelem nebo zhotovitelem. 

14. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, 

je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti 

kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny, 

resp. její části. 

 

XV. 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka 

(dále jen „TDS“). 

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 

udělovat zhotoviteli pokyny. 

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše 

zápis do stavebního deníku. 

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 

materiály.  I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, 

v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že 

zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto 

odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost 
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k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních 

předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv termínem dle čl. V této smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů, nebo 

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. její přílohou, platnými 

technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 

nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo  

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku podle této 

smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo 

projeví opakovaně (tzn. alespoň třikrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční 

doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň pět vad), nebo 

e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou 

trvat déle než 50 kalendářních dnů, nebo 

f) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut 

pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo 

h) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele 

a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo 

i) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

j) bude-li prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele dle čl. XX. odst. 2 této smlouvy, 

nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj 

z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své 

povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné 

výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 

objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených 

prací na plnění nebo již dodaných částí plnění. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 
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kalendářních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit 

všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě 

ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou 

pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je 

objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se 

objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany 

ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy 

s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami 

do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 

bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na 

vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením 

díla, je oprávněn zadat dokončení plnění jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). 

Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny sjednané 

smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli 

uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval 

v porušení povinností na straně zhotovitele. 

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle 

odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny, o náhradu škody, 

smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli 

do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 

odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a 

takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady plnění, 

o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 

smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

XVII. 

Způsob komunikace, kontakty 

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy 

budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena 

druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou, datovou zprávou nebo 

faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce 

příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení 

učiněné elektronickou poštou (e-mailem). 

      Ze strany objednatele:  

     ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Houdek, náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha, e-mail: 

jiri.houdek@nzm.cz,  

ve věcech technických: Ing. arch. Jana Valešová, vedoucí provozně-investičního 

oddělení, e-mail: jana.valesova@nzm.cz 

mailto:jiri.houdek@nzm.cz
mailto:jana.valesova@nzm.cz


 

 

20 

 

     Ze strany zhotovitele:       [doplní účastník] 

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy 

ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto 

pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu 

určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny 

na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

XVIII. 

Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 

zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení 

díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na staveniště.  

2. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném 

případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. 

XVI. této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 

objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 

včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na 

vyžádání předložit objednateli. 

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. Pokud 

je v českých právních předpisem stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen uchovávat 

veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých 

právních předpisech. 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat minimálně po dobu 10 let od vydání kolaudačního 

souhlasu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Platební a 

certifikační orgán, orgány finanční správy a další orgány veřejné moci pověřené právním 

předpisem) jimi požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a 

je povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

XIX. 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla činností svojí nebo svých pracovníků či svých poddodavatelů, a to vč. 
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odpovědnosti za případné přestupky či správní delikty, ke kterým dojde v důsledku činnosti 

zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s poskytováním plnění. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 

(zařízení), jichž bylo při poskytování plnění užito, dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní 

strany s jejím vlastním plněním. 

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely 

této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně 

v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné 

strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 

následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku 

předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá 

překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla 

teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla 

z jejích hospodářských poměrů. 

8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude 

na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé 

straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o 

úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době poskytování plnění. 

9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci 

nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé 

smluvní straně. 

10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže se ta 

strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této 

smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující 

se k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, 

a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům jednání narušujícího hospodářskou 

soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné 

veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a 
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zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu v registru smluv 

uveřejní objednatel. 

6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v 

plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

příslušného obecného soudu v ČR. 

8. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  - Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná ARCH TECH – 

Ing. Karlem Sehylem, IČO: 159 39 006 , se sídlem K Noskovně 148, 160 00 Praha 6 

(samostatný dokument)  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) 

 

 

V  [doplní uchazeč]    dne [doplní uchazeč] V Praze  dne ………………            

 

 

Zhotovitel:                                   Objednatel:                                

             

 

……………………………………                                       

………………………………………………….. 

 [doplní účastník]                                                   Národní zemědělské muzeum s. p. o. 

                                          Ing. Zdeněk Novák 

       generální ředitel 
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