Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 9
S M L O U V Y   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 	02-O-3334-5807/16
č. smlouvy objednatele: 	767/2016


Název díla:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS 
Jez na Ohři (Kadaň dolní) – štěrková propust - PD DSP a PD DPS


Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických: 	
	
Zástupce objednatele 	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  
Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
statutární orgán:				



zástupce ve věcech smluvních:	 Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci

zástupce ve věcech technických:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2016.
[bookmark: _Hlk85183254]Důvodem k uzavření dodatku je posunutí termínu původního jednání dokumentační komise objednatele v říjnu 2021 a jednání další dokumentační komise objednatele je svoláno až v listopadu 2021, tzn. až po termínu ukončení díla dle aktuálních dodatků SOD.

V rámci SOD se mění následující:

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):  
  					12.12.2020 - splněno


Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 30.09.2021

Ukončení díla (po schválení v  komisi objednatele):				 do 29.10.2021


Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):  
  					12.12.2020 - splněno


Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 30.09.2021 - splněno

Ukončení díla (po schválení v  komisi objednatele):	do 30.11.2021

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 9 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 9 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově, dne …………………			V Praze, dne ………………......






……………………………………			…………………………………….
				
technický ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)







							…………………………………….
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